

问题

| #   | 项目                         | 跟踪 | 状态 | 优先级 | 主题                      | 指派给         | 更新于              | 计划完成日期     |
|-----|----------------------------|----|----|-----|-------------------------|-------------|------------------|------------|
| 401 | TR-600问题                   | 错误 | 新建 | 普通  | 称重传感器线插接松动，容易脱落         | zhangzhihui | 2018-05-31 12:09 |            |
| 400 | TR-600问题                   | 错误 | 新建 | 普通  | 承重结构不平衡，造成称重不准确         | hanchaohui  | 2018-05-31 12:08 |            |
| 399 | TR-600问题                   | 错误 | 新建 | 普通  | 电源板烧坏                   | 李学          | 2018-05-31 12:07 |            |
| 398 | TR-600问题                   | 错误 | 新建 | 普通  | 吊带负重测试种磨边、卷边            | hanchaohui  | 2018-05-31 12:07 |            |
| 397 | TR-600问题                   | 错误 | 新建 | 普通  | 手持显示屏字迹清除不掉             | 李学          | 2018-05-31 12:06 |            |
| 396 | TR-600问题                   | 错误 | 新建 | 普通  | 手持显示屏乱码                 | 李学          | 2018-05-31 12:06 |            |
| 395 | 病人转移和康复系统TR-600            | 支持 | 新建 | 普通  | 经营许可申报                  | heyanli     | 2018-02-23 01:07 | 2018-03-30 |
| 394 | 病人转移和康复系统TR-600            | 支持 | 新建 | 普通  | 经营许可-资料收集               | heyanli     | 2018-02-23 01:06 | 2018-03-09 |
| 393 | 病人转移和康复系统TR-600            | 支持 | 新建 | 普通  | 9001/13485整改            | heyanli     | 2018-02-23 01:03 | 2018-02-28 |
| 392 | 病人转移和康复系统TR-600            | 支持 | 新建 | 普通  | 备案整改-生物兼容               | heyanli     | 2018-02-23 01:03 | 2018-03-30 |
| 391 | 病人转移和康复系统TR-600            | 功能 | 新建 | 普通  | 充电轮优化及验证                | hanchaohui  | 2018-02-23 01:02 | 2018-03-30 |
| 390 | 病人转移和康复系统TR-600            | 支持 | 新建 | 普通  | 转/并/变 采购加工              | yangjinsong | 2018-02-23 01:00 | 2018-04-07 |
| 389 | 病人转移和康复系统TR-600            | 支持 | 新建 | 普通  | 主机和手持外壳硅胶模具             | yangjinsong | 2018-02-23 00:58 | 2018-03-23 |
| 388 | 病人转移和康复系统TR-600            | 支持 | 新建 | 普通  | 7套主机加工                  | yangjinsong | 2018-02-23 01:30 | 2018-03-15 |
| 387 | 病人转移和康复系统TR-600            | 功能 | 新建 | 普通  | 电路板测试工装                 | zhangzhihui | 2018-02-23 00:41 | 2018-03-15 |
| 386 | 病人转移和康复系统TR-600            | 功能 | 新建 | 普通  | 2nd自动工装组装               |             | 2018-02-23 00:40 | 2018-04-30 |
| 385 | 病人转移和康复系统TR-600            | 功能 | 新建 | 普通  | 2nd自动工装加工               | luojiankui  | 2018-02-23 00:39 | 2018-04-23 |
| 384 | 病人转移和康复系统TR-600            | 功能 | 新建 | 普通  | 自动工装加工-生产确认             | luojiankui  | 2018-02-23 00:39 | 2018-03-25 |
| 383 | 病人转移和康复系统TR-600            | 功能 | 新建 | 普通  | 生产自动工装-组装调试             | luojiankui  | 2018-02-23 01:34 | 2018-03-27 |
| 382 | 病人转移和康复系统TR-600            | 支持 | 新建 | 普通  | 试点医院训练架加工               | hanchaohui  | 2018-02-22 23:55 | 2018-04-12 |
| 381 | 病人转移和康复系统TR-600            | 支持 | 新建 | 普通  | 试点医院确定                  |             | 2018-02-22 23:56 | 2018-03-10 |
| 380 | 全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划） | 支持 | 新建 | 普通  | 2套产品的准备-体系审核用           | hanchaohui  | 2018-01-23 04:30 | 2018-03-10 |
| 379 | 病人转移和康复系统TR-600            | 功能 | 新建 | 普通  | 可行性-水平位置记录及数据发送         | hanchaohui  | 2018-02-23 00:00 | 2018-03-03 |
| 378 | 病人转移和康复系统TR-600            | 功能 | 新建 | 普通  | 可行性-垂直跟随电机性能            | zhangzhihui | 2018-02-22 23:59 | 2018-03-09 |
| 366 | 全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划） | 功能 | 新建 | 普通  | 生产转移-round 1（基于2套全功能样机） |             | 2017-11-30 02:28 | 2018-02-28 |
| 365 | 全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划） | 功能 | 新建 | 普通  | 生产文件及记录                 |             | 2018-01-23 04:23 | 2018-03-10 |
| 364 | 全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划） | 功能 | 新建 | 普通  | 集成调试-新样机                |             | 2017-11-30 01:53 | 2018-02-10 |
| 363 | 病人转移和康复系统TR-600            | 功能 | 新建 | 普通  | 模拟集成测试                  | lvweidi     | 2018-01-23 03:50 | 2018-04-30 |
| 362 | 病人转移和康复系统TR-600            | 功能 | 新建 | 普通  | 主机--水平位置记录、电气及嵌入式实现     | lvweidi     | 2018-01-23 03:49 | 2018-03-30 |
| 361 | 病人转移和康复系统TR-600            | 功能 | 新建 | 普通  | 系统设计                    | hanchaohui  | 2018-01-23 03:46 | 2018-02-28 |
| 360 | 病人转移和康复系统TR-600            | 功能 | 新建 | 普通  | 训练数据统计计算                |             | 2018-01-23 03:50 | 2018-04-30 |

| #   | 项目                         | 跟踪 | 状态  | 优先级 | 主题                              | 指派给         | 更新于              | 计划完成日期     |
|-----|----------------------------|----|-----|-----|---------------------------------|-------------|------------------|------------|
| 359 | 病人转移和康复系统TR-600            | 功能 | 新建  | 普通  | 集成测试及改进                         | lvweidi     | 2017-11-30 03:01 | 2018-04-20 |
| 358 | 病人转移和康复系统TR-600            | 功能 | 新建  | 普通  | 改进设计--电气                        | lvweidi     | 2018-01-23 03:48 | 2018-02-28 |
| 357 | 病人转移和康复系统TR-600            | 功能 | 新建  | 普通  | 改进设计--结构                        | hanchaohui  | 2018-01-23 03:48 | 2018-02-28 |
| 355 | 病人转移和康复系统TR-600            | 功能 | 新建  | 普通  | 水平智能判断（转/变/并）                   | hanchaohui  | 2018-01-23 03:48 | 2018-04-20 |
| 354 | 病人转移和康复系统TR-600            | 功能 | 新建  | 普通  | 垂直跟随--集成测试及改进                   | lvweidi     | 2018-01-23 03:50 | 2018-05-01 |
| 353 | 病人转移和康复系统TR-600            | 功能 | 新建  | 普通  | 垂直跟随--结构实现                      | hanchaohui  | 2018-01-23 03:50 | 2018-03-30 |
| 352 | 病人转移和康复系统TR-600            | 功能 | 新建  | 普通  | 垂直跟随--电气实现                      | lvweidi     | 2018-01-23 03:50 | 2018-03-30 |
| 351 | 病人转移和康复系统TR-600            | 功能 | 新建  | 普通  | 垂直跟随系统设计                        | hanchaohui  | 2018-01-23 03:38 | 2018-02-28 |
| 350 | 病人转移和康复系统TR-600            | 功能 | 新建  | 普通  | 垂直跟随设计                          | lvweidi     | 2018-01-23 03:50 | 2018-05-01 |
| 326 | 全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划） | 错误 | 新建  | 普通  | 支架轨道升级（加入变轨和并轨）                 | hanchaohui  | 2018-02-23 00:08 | 2018-02-26 |
| 303 | 心肺评测系统CPX(项目计划)            | 支持 | 新建  | 普通  | 流速标定装置集成测试                      | luojiankui  | 2017-11-21 02:08 | 2017-12-07 |
| 302 | 心肺评测系统CPX(项目计划)            | 支持 | 新建  | 普通  | 流速定标装置选型采购                      | luojiankui  | 2017-11-21 02:09 | 2017-11-30 |
| 301 | 病人转移和康复系统TR-600            | 功能 | 新建  | 普通  | 功能的全面测试                         | hanchaohui  | 2017-11-28 05:12 | 2017-11-30 |
| 300 | 病人转移和康复系统TR-600            | 支持 | 新建  | 普通  | 产品功能及应用条件梳理                     | hanchaohui  | 2017-11-28 05:08 | 2017-12-08 |
| 299 | 全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划） | 功能 | 新建  | 普通  | 嵌入式软件死机                         |             | 2017-11-21 01:35 | 2017-11-30 |
| 298 | TR-600问题                   | 功能 | 新建  | 普通  | 充电时间<要求的3小时--生产机器上测试            | hanchaohui  | 2018-01-23 03:54 | 2017-12-18 |
| 297 | TR-600问题                   | 功能 | 已解决 | 普通  | 200kg挂载下的提升速度，要求60mm/s,实测52mm/s | hanchaohui  | 2018-01-23 03:53 | 2017-11-24 |
| 296 | TR-600问题                   | 功能 | 新建  | 普通  | 起重带行程<要求的160cm                  | hanchaohui  | 2018-01-23 03:53 | 2017-12-01 |
| 295 | TR-600问题                   | 功能 | 新建  | 普通  | 称重精度的测量方法                       | hanchaohui  | 2018-01-23 03:52 | 2017-12-01 |
| 294 | TR-600问题                   | 功能 | 新建  | 普通  | 待机时间40小时，小于80小时                 | zhangzhihui | 2018-01-23 03:52 | 2017-11-24 |
| 293 | TR-600问题                   | 功能 | 新建  | 普通  | 生产小批问题                          |             | 2018-01-23 03:54 | 2017-12-18 |
| 292 | 病人转移和康复系统TR-600            | 支持 | 新建  | 普通  | 公司试装                            | hanchaohui  | 2018-02-23 00:33 | 2018-02-19 |
| 291 | 全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划） | 功能 | 新建  | 普通  | 半自动-集成调试-并轨                     | zhangzhihui | 2018-02-23 00:13 | 2018-03-15 |
| 290 | 全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划） | 功能 | 新建  | 普通  | 半自动-集成调试-变轨                     | zhangzhihui | 2018-02-23 00:13 | 2018-03-15 |
| 289 | 全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划） | 错误 | 新建  | 普通  | 全自动-集成调试-并轨                     | zhangzhihui | 2018-02-23 00:11 | 2018-03-15 |
| 288 | 全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划） | 功能 | 新建  | 普通  | 全自动-集成调试-变轨                     | zhangzhihui | 2018-02-23 00:10 | 2018-03-15 |
| 287 | 全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划） | 功能 | 新建  | 普通  | 全自动-集成调试-转盘                     | lvweidi     | 2018-02-23 00:09 | 2018-03-15 |
| 286 | 全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划） | 功能 | 新建  | 普通  | 全自动--嵌入式软件功能实现                  | lvweidi     | 2018-02-23 00:08 | 2018-03-03 |
| 283 | 床旁监护系统PMS-600（硬件计划）        | 功能 | 新建  | 普通  | 机电集成                            | litao       | 2017-10-24 08:28 | 2017-12-25 |
| 282 | 床旁监护系统PMS-600（硬件计划）        | 功能 | 新建  | 普通  | 结构加工                            | litao       | 2017-10-24 08:25 | 2017-12-20 |
| 281 | 床旁监护系统PMS-600（硬件计划）        | 功能 | 新建  | 普通  | 结构设计                            | litao       | 2017-10-24 08:24 | 2017-12-12 |
| 280 | 床旁监护系统PMS-600（硬件计划）        | 功能 | 新建  | 普通  | 联机调试                            | wangdaming  | 2017-10-24 08:23 | 2017-12-31 |
| 279 | 床旁监护系统PMS-600（硬件计划）        | 功能 | 新建  | 普通  | 代码调试                            | wangdaming  | 2017-12-14 03:11 | 2017-12-13 |

| #   | 项目                         | 跟踪 | 状态 | 优先级 | 主题                  | 指派给        | 更新于              | 计划完成日期     |
|-----|----------------------------|----|----|-----|---------------------|------------|------------------|------------|
| 278 | 床旁监护系统PMS-600（硬件计划）        | 功能 | 新建 | 普通  | 硬件调试                | wangdaming | 2017-12-14 03:09 | 2017-12-05 |
| 277 | 床旁监护系统PMS-600（硬件计划）        | 功能 | 新建 | 普通  | 代码编写                | wangdaming | 2017-12-14 03:11 | 2017-11-27 |
| 276 | 床旁监护系统PMS-600（硬件计划）        | 功能 | 新建 | 普通  | PCB加工制作             | wangdaming | 2017-11-17 08:52 | 2017-11-27 |
| 275 | 床旁监护系统PMS-600（硬件计划）        | 功能 | 新建 | 普通  | PCB设计               | wangdaming | 2017-11-14 07:12 | 2017-11-17 |
| 274 | 床旁监护系统PMS-600（硬件计划）        | 功能 | 新建 | 普通  | 原理设计                | wangdaming | 2017-11-09 03:32 | 2017-11-09 |
| 273 | 智能导尿SC-800（项目计划）           | 错误 | 新建 | 普通  | PH值传感器选型            | litao      | 2017-10-24 08:09 | 2017-11-12 |
| 272 | 智能导尿SC-800（项目计划）           | 功能 | 新建 | 普通  | 测试&改进（测试方法接近实际使用）   | litao      | 2017-10-24 08:08 | 2017-11-30 |
| 271 | 智能导尿SC-800（项目计划）           | 功能 | 新建 | 普通  | 温度采集电路设计            | wangdaming | 2017-11-17 08:55 | 2017-10-31 |
| 270 | 智能导尿SC-800（项目计划）           | 功能 | 新建 | 普通  | 初步集成设计              | litao      | 2017-10-24 08:06 | 2017-11-12 |
| 269 | 智能导尿SC-800（项目计划）           | 功能 | 新建 | 普通  | 传感器试验装置测试（颜色、浊度、温度） | litao      | 2017-10-24 08:02 | 2017-10-31 |
| 266 | 智能动态减重康复训练系统DWS-1000（项目计划） | 支持 | 新建 | 普通  | 专利技术交底              |            | 2017-09-28 10:02 | 2017-11-30 |
| 265 | 智能动态减重康复训练系统DWS-1000（项目计划） | 支持 | 新建 | 普通  | 生产许可                | heyarli    | 2017-09-28 10:01 | 2018-06-30 |
| 264 | 智能动态减重康复训练系统DWS-1000（项目计划） | 支持 | 新建 | 普通  | 体考                  | heyarli    | 2017-09-28 10:00 | 2018-06-23 |
| 263 | 智能动态减重康复训练系统DWS-1000（项目计划） | 支持 | 新建 | 普通  | 注册备案                | heyarli    | 2017-09-28 09:59 | 2018-06-15 |
| 262 | 智能动态减重康复训练系统DWS-1000（项目计划） | 支持 | 新建 | 普通  | EMC测试               | lvweidi    | 2017-09-28 09:58 | 2018-04-30 |
| 261 | 智能动态减重康复训练系统DWS-1000（项目计划） | 支持 | 新建 | 普通  | 小批生产                |            | 2017-09-28 09:57 | 2018-05-20 |
| 260 | 智能动态减重康复训练系统DWS-1000（项目计划） | 支持 | 新建 | 普通  | 小批采购                |            | 2017-09-28 09:55 | 2018-04-30 |
| 259 | 智能动态减重康复训练系统DWS-1000（项目计划） | 功能 | 新建 | 普通  | 设计输出                |            | 2017-09-28 09:54 | 2018-03-30 |
| 258 | 智能动态减重康复训练系统DWS-1000（项目计划） | 功能 | 新建 | 普通  | 可靠性测试               |            | 2017-09-28 09:49 | 2018-04-30 |
| 257 | 智能动态减重康复训练系统DWS-1000（项目计划） | 功能 | 新建 | 普通  | 系统验证                |            | 2017-09-28 09:49 | 2018-03-31 |
| 256 | 智能动态减重康复训练系统DWS-1000（项目计划） | 功能 | 新建 | 普通  | 集成测试                |            | 2017-09-28 09:47 | 2018-01-30 |
| 255 | 智能动态减重康复训练系统DWS-1000（项目计划） | 功能 | 新建 | 普通  | 运动参数调节              | lvweidi    | 2017-09-28 09:46 | 2018-01-31 |
| 254 | 智能动态减重康复训练系统DWS-1000（项目计划） | 功能 | 新建 | 普通  | 电路设计/加工/调试          | lvweidi    | 2017-09-28 09:44 | 2018-01-30 |
| 253 | 智能动态减重康复训练系统DWS-1000（项目计划） | 功能 | 新建 | 普通  | 外壳ID设计              |            | 2017-09-28 09:41 | 2017-11-25 |
| 252 | 智能动态减重康复训练系统DWS-1000（项目计划） | 功能 | 新建 | 普通  | 结构设计                |            | 2017-09-28 09:44 | 2017-11-30 |
| 251 | 智能动态减重康复训练系统DWS-1000（项目计划） | 功能 | 新建 | 普通  | 原型样机评审              |            | 2017-09-28 09:38 | 2017-10-31 |
| 250 | 智能动态减重康复训练系统DWS-1000（项目计划） | 功能 | 新建 | 普通  | 垂直减重电机参数调节          |            | 2017-09-28 09:37 | 2017-10-30 |
| 249 | 智能动态减重康复训练系统DWS-1000（项目计划） | 功能 | 新建 | 普通  | 行走跟随参数调节            |            | 2017-09-28 09:36 | 2017-10-30 |
| 248 | 智能动态减重康复训练系统DWS-1000（项目计划） | 功能 | 新建 | 普通  | 天轨及取电导轨安装           |            | 2017-09-28 09:35 | 2017-10-13 |
| 247 | 智能动态减重康复训练系统DWS-1000（项目计划） | 功能 | 新建 | 普通  | 称重传感器（小量程）          |            | 2017-09-28 09:34 | 2017-10-13 |
| 246 | 智能动态减重康复训练系统DWS-1000（项目计划） | 功能 | 新建 | 普通  | 减速器选型/采购/测试-降噪      |            | 2017-09-28 09:33 | 2017-10-28 |
| 245 | 智能动态减重康复训练系统DWS-1000（项目计划） | 支持 | 新建 | 普通  | 弹簧加工                |            | 2017-09-28 09:32 | 2017-10-13 |
| 244 | 智能动态减重康复训练系统DWS-1000（项目计划） | 功能 | 新建 | 普通  | 和利时电机支架及集成调试        |            | 2017-09-28 09:32 | 2017-10-13 |

| #   | 项目                         | 跟踪 | 状态 | 优先级 | 主题               | 指派给        | 更新于              | 计划完成日期     |
|-----|----------------------------|----|----|-----|------------------|------------|------------------|------------|
| 243 | 智能动态减重康复训练系统DWS-1000（项目计划） | 功能 | 新建 | 普通  | 控制板卡设计/加工/调试     |            | 2017-09-28 09:31 | 2017-10-20 |
| 242 | 心肺评测系统CPX(项目计划)            | 支持 | 新建 | 普通  | 专利技术交底           | xiaolei    | 2017-09-28 09:28 | 2017-11-30 |
| 241 | 心肺评测系统CPX(项目计划)            | 功能 | 新建 | 普通  | 可靠性测试            | xiaolei    | 2017-09-28 09:15 | 2018-06-30 |
| 240 | 心肺评测系统CPX(项目计划)            | 支持 | 新建 | 普通  | 生产许可             | heyanli    | 2017-09-28 09:14 | 2019-01-30 |
| 239 | 心肺评测系统CPX(项目计划)            | 支持 | 新建 | 普通  | 注册申报/体考/技术审评/注册证 | heyanli    | 2017-09-28 09:13 | 2018-12-30 |
| 238 | 心肺评测系统CPX(项目计划)            | 支持 | 新建 | 普通  | 申报材料准备           | heyanli    | 2017-09-28 09:05 | 2018-05-30 |
| 237 | 心肺评测系统CPX(项目计划)            | 支持 | 新建 | 普通  | 注册检测             | heyanli    | 2017-09-28 09:03 | 2018-05-30 |
| 236 | 心肺评测系统CPX(项目计划)            | 支持 | 新建 | 普通  | 技术要求确认           | heyanli    | 2017-09-28 09:02 | 2018-03-20 |
| 235 | 心肺评测系统CPX(项目计划)            | 支持 | 新建 | 普通  | 小批生产             | xiaolei    | 2017-09-28 09:03 | 2018-06-30 |
| 234 | 心肺评测系统CPX(项目计划)            | 功能 | 新建 | 普通  | 工装准备             | xiaolei    | 2017-09-28 08:58 | 2018-05-28 |
| 233 | 心肺评测系统CPX(项目计划)            | 支持 | 新建 | 普通  | 3套小批物料采购         | heyanli    | 2017-09-28 08:56 | 2018-06-15 |
| 232 | 心肺评测系统CPX(项目计划)            | 功能 | 新建 | 普通  | 设计输出             | xiaolei    | 2017-09-28 08:56 | 2018-05-16 |
| 231 | 心肺评测系统CPX(项目计划)            | 功能 | 新建 | 普通  | 系统验证             | xiaolei    | 2017-09-28 08:52 | 2018-04-28 |
| 230 | 心肺评测系统CPX(项目计划)            | 功能 | 新建 | 普通  | 系统集成测试           | 刘磊         | 2017-09-28 08:47 | 2018-03-31 |
| 229 | 心肺评测系统CPX(项目计划)            | 功能 | 新建 | 普通  | 软件功能完善及测试        | 刘磊         | 2017-09-28 08:46 | 2018-02-28 |
| 228 | 心肺评测系统CPX(项目计划)            | 功能 | 新建 | 普通  | 集成调试             | xiaolei    | 2017-09-28 08:43 | 2018-02-14 |
| 227 | 心肺评测系统CPX(项目计划)            | 功能 | 新建 | 普通  | 加工采购             |            | 2018-01-03 04:28 | 2018-03-31 |
| 226 | 心肺评测系统CPX(项目计划)            | 功能 | 新建 | 普通  | 台车加工/组装          | luojiankui | 2018-01-03 04:23 | 2018-03-31 |
| 225 | 心肺评测系统CPX(项目计划)            | 功能 | 新建 | 普通  | 手板件及配件加工         | luojiankui | 2018-01-03 04:28 | 2018-03-20 |
| 224 | 心肺评测系统CPX(项目计划)            | 功能 | 新建 | 普通  | 电路加工/调试          | xiaolei    | 2018-01-03 04:27 | 2018-03-12 |
| 223 | 心肺评测系统CPX(项目计划)            | 功能 | 新建 | 普通  | 电路设计/加工-2nd      | xiaolei    | 2018-01-03 04:21 | 2018-02-10 |
| 222 | 心肺评测系统CPX(项目计划)            | 功能 | 新建 | 普通  | 台车               | luojiankui | 2018-01-03 04:24 | 2018-02-10 |
| 221 | 心肺评测系统CPX(项目计划)            | 功能 | 新建 | 普通  | 成分和支架/挂架         | luojiankui | 2018-01-03 04:25 | 2018-02-10 |
| 220 | 心肺评测系统CPX(项目计划)            | 功能 | 新建 | 普通  | 流速器              | luojiankui | 2018-01-03 04:25 | 2018-02-10 |
| 219 | 心肺评测系统CPX(项目计划)            | 功能 | 新建 | 普通  | 电池盒              | luojiankui | 2018-01-03 04:26 | 2018-02-10 |
| 218 | 心肺评测系统CPX(项目计划)            | 功能 | 新建 | 普通  | 标定盒              | luojiankui | 2018-01-03 04:26 | 2018-02-10 |
| 217 | 心肺评测系统CPX(项目计划)            | 功能 | 新建 | 普通  | 分析盒              | luojiankui | 2018-01-03 04:25 | 2018-02-10 |
| 216 | 心肺评测系统CPX(项目计划)            | 功能 | 新建 | 普通  | 结构设计             | luojiankui | 2018-01-03 04:26 | 2018-02-10 |
| 215 | 心肺评测系统CPX(项目计划)            | 功能 | 新建 | 普通  | 分析盒支架/挂架ID       | luojiankui | 2017-09-28 08:08 | 2017-12-30 |
| 214 | 心肺评测系统CPX(项目计划)            | 功能 | 新建 | 普通  | 台车ID（集成定标筒/气瓶）   | luojiankui | 2018-01-03 04:20 | 2018-01-30 |
| 213 | 心肺评测系统CPX(项目计划)            | 功能 | 新建 | 普通  | 流速检测器或压差器ID      | luojiankui | 2018-01-03 04:20 | 2018-01-30 |
| 212 | 心肺评测系统CPX(项目计划)            | 功能 | 新建 | 普通  | 电池盒ID            | luojiankui | 2018-01-03 04:19 | 2018-01-30 |
| 211 | 心肺评测系统CPX(项目计划)            | 功能 | 新建 | 普通  | 标定盒ID            | luojiankui | 2018-01-03 04:19 | 2018-01-30 |

| #   | 项目               | 跟踪 | 状态  | 优先级 | 主题         | 指派给        | 更新于              | 计划完成日期     |
|-----|------------------|----|-----|-----|------------|------------|------------------|------------|
| 210 | 心肺评测系统CPX(项目计划 ) | 功能 | 新建  | 普通  | 成分分析盒ID    | luojiankui | 2018-01-03 04:18 | 2018-01-30 |
| 209 | 心肺评测系统CPX(项目计划 ) | 功能 | 新建  | 普通  | ID设计       | luojiankui | 2018-01-03 04:18 | 2018-01-30 |
| 208 | 心肺评测系统CPX(项目计划 ) | 功能 | 新建  | 普通  | 产品形态确定     | yinna      | 2017-09-28 07:59 | 2017-10-29 |
| 207 | 心肺评测系统CPX(项目计划 ) | 功能 | 新建  | 普通  | 硬件集成测试     | luojiankui | 2017-11-21 02:00 | 2017-11-30 |
| 206 | 心肺评测系统CPX(项目计划 ) | 功能 | 已解决 | 普通  | 咬口采购       | heyanli    | 2017-10-17 05:25 | 2017-10-30 |
| 205 | 心肺评测系统CPX(项目计划 ) | 功能 | 新建  | 普通  | 运动血压集成     | 刘磊         | 2017-09-28 07:40 | 2017-12-30 |
| 204 | 心肺评测系统CPX(项目计划 ) | 功能 | 新建  | 普通  | 功率车集成      | 刘磊         | 2017-09-28 07:39 | 2017-12-30 |
| 203 | 心肺评测系统CPX(项目计划 ) | 功能 | 新建  | 普通  | 心电软件集成     | 刘磊         | 2017-09-28 07:38 | 2017-12-30 |
| 202 | 心肺评测系统CPX(项目计划 ) | 功能 | 新建  | 普通  | 肺软件功能开发    | 刘磊         | 2017-09-28 07:37 | 2017-12-30 |
| 201 | 心肺评测系统CPX(项目计划 ) | 功能 | 新建  | 普通  | 软件设计       | 刘磊         | 2017-09-28 07:36 | 2017-11-10 |
| 200 | 心肺评测系统CPX(项目计划 ) | 功能 | 新建  | 普通  | 软件开发       | 刘磊         | 2017-09-28 07:37 | 2017-12-30 |
| 199 | 心肺评测系统CPX(项目计划 ) | 功能 | 新建  | 普通  | 功率车采购      | heyanli    | 2017-09-28 07:33 | 2017-12-30 |
| 198 | 心肺评测系统CPX(项目计划 ) | 功能 | 新建  | 普通  | 功率车选型      | yinna      | 2017-09-28 07:32 | 2017-10-31 |
| 197 | 心肺评测系统CPX(项目计划 ) | 功能 | 新建  | 普通  | 功率车        | heyanli    | 2017-09-28 07:33 | 2017-12-30 |
| 196 | 心肺评测系统CPX(项目计划 ) | 功能 | 新建  | 普通  | 运动血压采购     | heyanli    | 2017-09-28 07:31 | 2017-12-30 |
| 195 | 心肺评测系统CPX(项目计划 ) | 功能 | 新建  | 普通  | 运动血压       | heyanli    | 2017-09-28 07:31 | 2017-12-30 |
| 194 | 心肺评测系统CPX(项目计划 ) | 功能 | 新建  | 普通  | 心电采购/样机    | yinna      | 2017-09-28 07:29 | 2017-11-03 |
| 193 | 心肺评测系统CPX(项目计划 ) | 功能 | 新建  | 普通  | 心电供应商选择/报价 | yinna      | 2017-10-17 05:27 | 2017-10-30 |
| 192 | 心肺评测系统CPX(项目计划 ) | 功能 | 新建  | 普通  | 心电         | yinna      | 2017-10-17 05:27 | 2017-11-03 |
| 191 | 心肺评测系统CPX(项目计划 ) | 功能 | 新建  | 普通  | 流速自动标定单元   | luojiankui | 2017-09-28 07:26 | 2018-03-30 |
| 190 | 心肺评测系统CPX(项目计划 ) | 功能 | 新建  | 普通  | 3L定标筒采购    | heyanli    | 2017-10-17 05:26 | 2017-10-30 |
| 189 | 心肺评测系统CPX(项目计划 ) | 功能 | 新建  | 普通  | 流速定标       | luojiankui | 2017-11-21 02:08 | 2017-12-07 |
| 188 | 心肺评测系统CPX(项目计划 ) | 功能 | 新建  | 普通  | 程序设计       | xiaolei    | 2017-09-28 07:16 | 2017-12-15 |
| 187 | 心肺评测系统CPX(项目计划 ) | 功能 | 新建  | 普通  | 气路设计       | xiaolei    | 2017-11-14 00:48 | 2017-11-17 |
| 186 | 心肺评测系统CPX(项目计划 ) | 功能 | 进行中 | 普通  | 电路设计/加工/调试 | xiaolei    | 2017-11-14 00:47 | 2017-11-17 |
| 185 | 心肺评测系统CPX(项目计划 ) | 功能 | 新建  | 普通  | 标定盒        | xiaolei    | 2017-11-14 00:48 | 2017-12-15 |
| 184 | 心肺评测系统CPX(项目计划 ) | 功能 | 新建  | 普通  | 血氧通讯集成     | xiaolei    | 2017-09-28 07:21 | 2017-12-15 |
| 183 | 心肺评测系统CPX(项目计划 ) | 功能 | 已关闭 | 普通  | 血氧采购       | heyanli    | 2017-10-11 03:45 | 2017-09-30 |
| 182 | 心肺评测系统CPX(项目计划 ) | 功能 | 新建  | 普通  | 血氧         | xiaolei    | 2017-10-10 04:28 | 2017-12-15 |
| 181 | 心肺评测系统CPX(项目计划 ) | 功能 | 新建  | 普通  | 低功耗设计      | xiaolei    | 2017-09-28 07:22 | 2017-12-30 |
| 180 | 心肺评测系统CPX(项目计划 ) | 功能 | 新建  | 普通  | 电池选型       | xiaolei    | 2017-09-28 07:05 | 2017-12-15 |
| 179 | 心肺评测系统CPX(项目计划 ) | 功能 | 新建  | 普通  | 分析盒程序设计    | xiaolei    | 2017-09-28 07:21 | 2017-12-15 |
| 178 | 心肺评测系统CPX(项目计划 ) | 功能 | 新建  | 普通  | 气路设计       | xiaolei    | 2017-11-14 00:47 | 2017-11-17 |

| #   | 项目              | 跟踪 | 状态  | 优先级 | 主题              | 指派给        | 更新于              | 计划完成日期     |
|-----|-----------------|----|-----|-----|-----------------|------------|------------------|------------|
| 177 | 心肺评测系统CPX(项目计划) | 功能 | 新建  | 普通  | 电路设计/加工/调试      | xiaolei    | 2017-11-14 00:45 | 2017-11-17 |
| 176 | 心肺评测系统CPX(项目计划) | 功能 | 新建  | 普通  | 分析盒             | xiaolei    | 2017-11-14 00:47 | 2017-12-30 |
| 175 | 心肺评测系统CPX(项目计划) | 功能 | 新建  | 普通  | 除湿管采购           | xiaolei    | 2017-09-28 06:54 | 2018-01-18 |
| 174 | 心肺评测系统CPX(项目计划) | 功能 | 新建  | 普通  | 除湿管选型           | xiaolei    | 2017-09-28 06:53 | 2018-01-05 |
| 173 | 心肺评测系统CPX(项目计划) | 功能 | 新建  | 普通  | 除湿管             | xiaolei    | 2017-09-28 06:54 | 2018-01-18 |
| 172 | 心肺评测系统CPX(项目计划) | 功能 | 已关闭 | 普通  | 双模蓝牙测试          | xiaolei    | 2017-10-11 03:47 | 2017-10-13 |
| 171 | 心肺评测系统CPX(项目计划) | 功能 | 反馈  | 普通  | BLE蓝牙测试         | xiaolei    | 2017-11-14 00:45 | 2017-10-28 |
| 170 | 心肺评测系统CPX(项目计划) | 功能 | 新建  | 普通  | 无线传输            | xiaolei    | 2017-11-14 00:45 | 2017-10-28 |
| 169 | 心肺评测系统CPX(项目计划) | 功能 | 已解决 | 普通  | 大气压力采用CO2模块输出   | xiaolei    | 2017-10-19 03:21 | 2017-10-13 |
| 168 | 心肺评测系统CPX(项目计划) | 功能 | 已解决 | 普通  | 温湿度传感器受供电电压影响测试 | xiaolei    | 2017-10-19 03:21 | 2017-10-13 |
| 167 | 心肺评测系统CPX(项目计划) | 功能 | 进行中 | 普通  | 温湿度传感器精度测试      | xiaolei    | 2017-10-10 01:11 | 2017-10-13 |
| 166 | 心肺评测系统CPX(项目计划) | 功能 | 已解决 | 普通  | 温湿度传感器一致性测试     | xiaolei    | 2017-10-19 03:21 | 2017-10-13 |
| 165 | 心肺评测系统CPX(项目计划) | 功能 | 新建  | 普通  | 环境定标            | xiaolei    | 2017-10-10 01:11 | 2017-10-13 |
| 164 | 心肺评测系统CPX(项目计划) | 功能 | 新建  | 普通  | 标定验证            | luojiankui | 2017-09-28 06:41 | 2017-12-29 |
| 163 | 心肺评测系统CPX(项目计划) | 功能 | 新建  | 普通  | 气阻设计            | luojiankui | 2017-09-28 06:40 | 2017-11-24 |
| 162 | 心肺评测系统CPX(项目计划) | 功能 | 新建  | 普通  | 气路设计            | luojiankui | 2017-09-28 06:39 | 2017-11-24 |
| 161 | 心肺评测系统CPX(项目计划) | 功能 | 新建  | 普通  | 成分定标            | luojiankui | 2017-09-28 06:41 | 2017-12-29 |
| 160 | 心肺评测系统CPX(项目计划) | 功能 | 新建  | 普通  | O2传感器及电路采购      | heyangli   | 2017-11-21 02:03 | 2017-11-20 |
| 159 | 心肺评测系统CPX(项目计划) | 功能 | 新建  | 普通  | O2传感器电路研究       | xiaolei    | 2017-11-21 02:04 | 2017-12-15 |
| 158 | 心肺评测系统CPX(项目计划) | 功能 | 新建  | 普通  | O2传感器           | xiaolei    | 2017-11-21 02:04 | 2017-12-15 |
| 157 | 心肺评测系统CPX(项目计划) | 功能 | 新建  | 普通  | 集成改进-厂家         | xiaolei    | 2017-11-21 02:02 | 2017-11-30 |
| 156 | 心肺评测系统CPX(项目计划) | 功能 | 进行中 | 普通  | 除湿研究和测试         | xiaolei    | 2017-11-21 02:03 | 2017-11-30 |
| 155 | 心肺评测系统CPX(项目计划) | 功能 | 反馈  | 普通  | CO2传感器精度测试      | xiaolei    | 2017-11-21 02:02 | 2017-11-30 |
| 154 | 心肺评测系统CPX(项目计划) | 功能 | 反馈  | 普通  | CO2传感器功能测试      | xiaolei    | 2017-11-21 02:03 | 2017-11-30 |
| 153 | 心肺评测系统CPX(项目计划) | 功能 | 新建  | 普通  | CO2传感器          | xiaolei    | 2017-11-21 02:02 | 2017-11-30 |
| 152 | 心肺评测系统CPX(项目计划) | 功能 | 已关闭 | 普通  | 面罩和流速传感器接口设计    | luojiankui | 2017-10-19 01:39 | 2017-10-13 |
| 151 | 心肺评测系统CPX(项目计划) | 功能 | 已关闭 | 普通  | 咬口和流速传感器接口设计    | luojiankui | 2017-10-19 01:39 | 2017-10-04 |
| 150 | 心肺评测系统CPX(项目计划) | 功能 | 新建  | 普通  | 与咬口/面罩集成        | luojiankui | 2017-11-14 00:42 | 2017-10-28 |
| 149 | 心肺评测系统CPX(项目计划) | 功能 | 新建  | 普通  | 加工              | luojiankui | 2017-11-14 00:41 | 2017-11-04 |
| 148 | 心肺评测系统CPX(项目计划) | 功能 | 已解决 | 普通  | 面罩采购            | heyangli   | 2017-10-19 03:13 | 2017-09-30 |
| 147 | 心肺评测系统CPX(项目计划) | 功能 | 已解决 | 普通  | 咬口/面罩           |            | 2017-10-19 03:14 | 2017-10-30 |
| 146 | 心肺评测系统CPX(项目计划) | 功能 | 新建  | 普通  | 一致性验证           | luojiankui | 2017-09-28 06:09 | 2017-12-08 |
| 145 | 心肺评测系统CPX(项目计划) | 功能 | 新建  | 普通  | 定量验证            | luojiankui | 2017-09-28 06:07 | 2017-11-24 |

| #   | 项目                         | 跟踪 | 状态  | 优先级 | 主题                   | 指派给         | 更新于              | 计划完成日期     |
|-----|----------------------------|----|-----|-----|----------------------|-------------|------------------|------------|
| 144 | 心肺评测系统CPX(项目计划)            | 功能 | 新建  | 普通  | 定性验证                 | luojiankui  | 2017-11-14 00:43 | 2017-11-10 |
| 143 | 心肺评测系统CPX(项目计划)            | 功能 | 新建  | 普通  | 气道设计                 | luojiankui  | 2017-11-14 00:43 | 2017-10-28 |
| 142 | 心肺评测系统CPX(项目计划)            | 功能 | 新建  | 普通  | 压差流速传感器设计            | luojiankui  | 2017-11-14 00:43 | 2017-12-08 |
| 141 | 心肺评测系统CPX(项目计划)            | 功能 | 新建  | 普通  | 不同呼吸方式的流速精度补偿        | luojiankui  | 2017-11-21 02:01 | 2017-12-17 |
| 140 | 心肺评测系统CPX(项目计划)            | 功能 | 新建  | 普通  | 流速检测电路设计             | xiaolei     | 2017-11-14 00:40 | 2017-10-21 |
| 139 | 心肺评测系统CPX(项目计划)            | 功能 | 新建  | 普通  | 红外对管安装方式确定           | xiaolei     | 2017-11-21 02:00 | 2017-11-30 |
| 138 | 心肺评测系统CPX(项目计划)            | 功能 | 进行中 | 普通  | 红外对管选型（低功耗）          | xiaolei     | 2017-11-21 01:59 | 2017-11-30 |
| 137 | 心肺评测系统CPX(项目计划)            | 功能 | 新建  | 普通  | 涡轮监测结构设计-兼容面罩和咬口     | luojiankui  | 2017-11-14 00:40 | 2017-10-27 |
| 136 | 心肺评测系统CPX(项目计划)            | 功能 | 新建  | 普通  | 涡轮流速传感器设计            | luojiankui  | 2017-11-21 02:01 | 2017-12-17 |
| 135 | 全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划） | 功能 | 新建  | 普通  | 设计输出round1--体系       | hanchaohui  | 2018-01-23 04:22 | 2018-02-10 |
| 134 | 全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划） | 支持 | 新建  | 普通  | 医院试用                 | hanchaohui  | 2017-09-21 06:40 | 2018-05-22 |
| 133 | 全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划） | 支持 | 新建  | 普通  | 医院安装                 | hanchaohui  | 2017-09-21 05:16 | 2018-04-20 |
| 132 | 全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划） | 支持 | 新建  | 普通  | 医院轨道加工               | hanchaohui  | 2017-09-21 05:16 | 2018-04-10 |
| 131 | 全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划） | 支持 | 新建  | 普通  | 医院测绘及设计              | hanchaohui  | 2017-09-21 05:15 | 2018-03-15 |
| 129 | 全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划） | 支持 | 新建  | 普通  | 生产许可                 | heyarli     | 2018-01-23 04:24 | 2018-04-11 |
| 128 | 全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划） | 支持 | 新建  | 普通  | 体系考核                 | heyarli     | 2018-01-23 04:24 | 2018-03-30 |
| 127 | 全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划） | 支持 | 新建  | 普通  | 注册备案                 | heyarli     | 2018-01-23 04:24 | 2018-03-16 |
| 126 | 全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划） | 支持 | 新建  | 普通  | EMC测试                | lvweidi     | 2018-01-23 04:24 | 2018-03-10 |
| 125 | 全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划） | 支持 | 新建  | 普通  | 体系资料准备               | heyarli     | 2018-01-23 04:21 | 2018-02-10 |
| 124 | 全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划） | 功能 | 新建  | 普通  | 安装售后文件               | hanchaohui  | 2017-10-10 06:22 | 2018-03-30 |
| 123 | 全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划） | 功能 | 新建  | 普通  | round 2 --3套小批生产     | luojiankui  | 2017-11-30 02:35 | 2018-04-20 |
| 122 | 全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划） | 功能 | 新建  | 普通  | round 2 --3套小批生产物料采购 | yangjinsong | 2017-11-30 02:33 | 2018-03-31 |
| 121 | 全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划） | 功能 | 新建  | 普通  | 专利技术交底               | hanchaohui  | 2018-02-23 00:15 | 2018-03-09 |
| 120 | 全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划） | 功能 | 新建  | 普通  | 生产工艺文件更新             | hanchaohui  | 2017-11-30 02:36 | 2018-02-28 |
| 119 | 全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划） | 功能 | 新建  | 普通  | 研发设计输出               | hanchaohui  | 2018-01-23 04:33 | 2018-03-20 |
| 118 | 全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划） | 功能 | 新建  | 普通  | 可靠性测试                | hanchaohui  | 2017-11-30 02:50 | 2018-06-30 |
| 117 | 全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划） | 功能 | 新建  | 普通  | 性能及功能测试              | hanchaohui  | 2017-11-30 02:49 | 2018-03-20 |
| 116 | 全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划） | 功能 | 新建  | 普通  | 结构改造-for注册-2套        | hanchaohui  | 2017-11-30 02:02 | 2017-12-15 |
| 115 | 全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划） | 功能 | 新建  | 普通  | 集成测试-for EMC         | lvweidi     | 2017-11-30 01:59 | 2017-12-18 |
| 114 | 全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划） | 功能 | 新建  | 普通  | 电气加工焊接               | zhangzhahui | 2017-11-21 01:51 | 2017-12-07 |
| 113 | 全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划） | 功能 | 新建  | 普通  | 结构加工-2套新             | hanchaohui  | 2017-11-30 01:58 | 2018-01-18 |
| 112 | 全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划） | 功能 | 新建  | 普通  | 电气改进设计               | lvweidi     | 2017-11-30 01:48 | 2017-11-27 |
| 111 | 全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划） | 功能 | 新建  | 普通  | 结构改进设计               | hanchaohui  | 2017-11-30 01:49 | 2017-12-15 |

| #   | 项目                         | 跟踪 | 状态 | 优先级 | 主题                | 指派给         | 更新于              | 计划完成日期     |
|-----|----------------------------|----|----|-----|-------------------|-------------|------------------|------------|
| 109 | 全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划） | 功能 | 新建 | 普通  | 测试工装架及硬件准备        | hanchaohui  | 2017-11-06 09:45 | 2017-10-18 |
| 108 | 全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划） | 功能 | 新建 | 普通  | 测试及完善             | hanchaohui  | 2018-02-23 00:12 | 2018-03-30 |
| 107 | 全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划） | 功能 | 新建 | 普通  | 半自动--集成调试-转盘      | lvweidi     | 2017-11-09 04:55 | 2017-10-20 |
| 106 | 全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划） | 功能 | 新建 | 普通  | 转/变/并功能实现及调试      | zhangzhihui | 2017-11-06 09:39 | 2017-10-20 |
| 105 | 全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划） | 功能 | 新建 | 普通  | 主机电路板功能实现及调试      | lvweidi     | 2017-11-06 09:39 | 2017-10-18 |
| 104 | 全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划） | 功能 | 新建 | 普通  | 电路板加工焊接-2套        | zhangzhihui | 2017-09-21 02:59 | 2017-09-18 |
| 103 | 全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划） | 功能 | 新建 | 普通  | 转/变/并电路板          | zhangzhihui | 2017-09-21 03:01 | 2017-09-09 |
| 102 | 全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划） | 功能 | 新建 | 普通  | 水平电动电路板设计         | lvweidi     | 2017-09-21 03:00 | 2017-09-09 |
| 101 | 全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划） | 功能 | 新建 | 普通  | 基于开发板的功能实现        | lvweidi     | 2017-09-27 02:22 | 2017-09-09 |
| 100 | 全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划） | 功能 | 新建 | 普通  | 系统架构以及控制逻辑        | hanchaohui  | 2017-09-21 02:53 | 2017-09-20 |
| 99  | 全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划） | 功能 | 新建 | 普通  | 主机霍尔识别/RFID天线位置布局 | hanchaohui  | 2017-09-21 02:52 | 2017-09-15 |
| 98  | 全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划） | 功能 | 新建 | 普通  | 智能定位（电机霍尔）        | lvweidi     | 2017-09-21 02:51 | 2017-08-20 |
| 97  | 全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划） | 功能 | 新建 | 普通  | RFID动态识别          | lvweidi     | 2017-09-21 02:51 | 2017-09-09 |
| 96  | 全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划） | 功能 | 新建 | 普通  | 霍尔动态识别            | lvweidi     | 2017-09-21 02:50 | 2017-09-09 |
| 95  | 全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划） | 功能 | 新建 | 普通  | wifi的系统应用         | lvweidi     | 2017-09-21 02:50 | 2017-09-09 |
| 94  | 全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划） | 功能 | 新建 | 普通  | 可行性研究             | hanchaohui  | 2017-09-21 02:53 | 2017-09-20 |
| 93  | 病人转移和康复系统TR-600            | 错误 | 新建 | 普通  | 跑台采购              | hanchaohui  | 2018-01-23 03:57 | 2018-04-30 |
| 92  | 病人转移和康复系统TR-600            | 功能 | 新建 | 普通  | 跑台                | hanchaohui  | 2018-01-23 03:57 | 2018-04-30 |
| 91  | 病人转移和康复系统TR-600            | 功能 | 新建 | 普通  | 楼梯采购              | hanchaohui  | 2018-01-23 03:57 | 2018-03-30 |
| 89  | 病人转移和康复系统TR-600            | 功能 | 新建 | 普通  | 楼梯                | hanchaohui  | 2018-01-23 03:57 | 2018-03-30 |
| 88  | 病人转移和康复系统TR-600            | 功能 | 新建 | 普通  | 平衡杠               | hanchaohui  | 2017-11-28 02:57 | 2017-11-30 |
| 87  | 病人转移和康复系统TR-600            | 功能 | 新建 | 普通  | 平衡杠采购             | hanchaohui  | 2017-11-28 02:57 | 2017-11-30 |
| 86  | 病人转移和康复系统TR-600            | 功能 | 新建 | 普通  | 平衡杠选型             | hanchaohui  | 2017-11-28 02:57 | 2017-11-20 |
| 85  | 病人转移和康复系统TR-600            | 支持 | 新建 | 普通  | 安装维修              | hanchaohui  | 2017-12-22 09:00 | 2018-05-31 |
| 84  | 病人转移和康复系统TR-600            | 错误 | 新建 | 普通  | 安装核算工具            | hanchaohui  | 2017-11-28 05:03 | 2018-05-31 |
| 83  | 病人转移和康复系统TR-600            | 支持 | 新建 | 普通  | 维修手册              | hanchaohui  | 2017-12-22 09:00 | 2017-12-01 |
| 82  | 病人转移和康复系统TR-600            | 支持 | 新建 | 普通  | 安装手册              | hanchaohui  | 2017-12-22 09:00 | 2017-12-01 |
| 81  | 病人转移和康复系统TR-600            | 功能 | 新建 | 普通  | 其他四种吊兜样品加工及验证     | hanchaohui  | 2018-02-23 01:19 | 2018-05-28 |
| 80  | 病人转移和康复系统TR-600            | 支持 | 新建 | 普通  | 样品验证              | hanchaohui  | 2018-02-22 23:52 | 2018-02-28 |
| 79  | 病人转移和康复系统TR-600            | 支持 | 新建 | 普通  | 样品定制加工            | hanchaohui  | 2017-12-22 08:59 | 2017-11-30 |
| 78  | 病人转移和康复系统TR-600            | 支持 | 新建 | 普通  | 样品设计沟通            | zhangzhihui | 2017-12-22 08:59 | 2017-10-20 |
| 77  | 病人转移和康复系统TR-600            | 支持 | 新建 | 普通  | 称重传感器-2nd source  | zhangzhihui | 2018-02-22 23:52 | 2018-02-28 |
| 76  | 病人转移和康复系统TR-600            | 功能 | 新建 | 普通  | 故障处理机制的梳理         | zhangzhihui | 2017-09-21 01:22 |            |

| #  | 项目              | 跟踪 | 状态  | 优先级 | 主题                    | 指派给         | 更新于              | 计划完成日期     |
|----|-----------------|----|-----|-----|-----------------------|-------------|------------------|------------|
| 75 | 病人转移和康复系统TR-600 | 错误 | 新建  | 普通  | 刹车反映不及时               | hanchaohui  | 2018-01-15 01:45 | 2017-10-14 |
| 74 | 病人转移和康复系统TR-600 | 支持 | 进行中 | 普通  | 电池充放电                 | zhangzhihui | 2018-01-23 03:58 | 2018-05-30 |
| 73 | 病人转移和康复系统TR-600 | 支持 | 新建  | 普通  | 公司注册                  | heyanli     | 2017-11-21 01:04 | 2017-10-22 |
| 72 | 病人转移和康复系统TR-600 | 功能 | 进行中 | 普通  | 工厂建设                  | luojiankui  | 2017-11-21 01:04 | 2017-10-22 |
| 71 | 病人转移和康复系统TR-600 | 支持 | 新建  | 普通  | 小批生产                  | luojiankui  | 2017-11-21 01:03 | 2017-10-24 |
| 70 | 病人转移和康复系统TR-600 | 支持 | 新建  | 普通  | 体系准备                  | heyanli     | 2017-11-28 02:38 | 2017-11-24 |
| 69 | 病人转移和康复系统TR-600 | 支持 | 新建  | 普通  | 试点医院                  | hanchaohui  | 2018-02-23 00:33 | 2018-04-12 |
| 68 | 病人转移和康复系统TR-600 | 支持 | 新建  | 普通  | 实验室天轨系统安装             | hanchaohui  | 2018-02-22 23:57 | 2018-03-25 |
| 62 | 病人转移和康复系统TR-600 | 支持 | 新建  | 普通  | H轨可靠性测试               | luojiankui  | 2018-01-23 03:58 | 2018-06-30 |
| 61 | 病人转移和康复系统TR-600 | 支持 | 新建  | 普通  | 主机头可靠性                | hanchaohui  | 2018-01-23 03:59 | 2018-04-30 |
| 60 | 病人转移和康复系统TR-600 | 支持 | 新建  | 普通  | 测试 - CMEF             | hanchaohui  | 2018-02-22 23:53 | 2018-03-31 |
| 59 | 病人转移和康复系统TR-600 | 支持 | 新建  | 普通  | 展示医院轨道及物料加工           | yangjinsong | 2018-02-22 23:50 | 2018-02-10 |
| 58 | 病人转移和康复系统TR-600 | 支持 | 新建  | 普通  | 展示医院轨道设计              | hanchaohui  | 2017-12-22 08:58 | 2017-11-23 |
| 57 | 病人转移和康复系统TR-600 | 支持 | 进行中 | 普通  | 3套-转/变/并              | yangjinsong | 2018-02-23 00:01 | 2018-03-09 |
| 56 | 病人转移和康复系统TR-600 | 支持 | 进行中 | 普通  | 3套小批物料（除转/变/并）到货      | yangjinsong | 2017-10-18 01:26 | 2017-10-18 |
| 55 | 病人转移和康复系统TR-600 | 支持 | 新建  | 普通  | 实验室展示环形工装架组装验证        | luojiankui  | 2017-11-02 02:13 | 2017-10-18 |
| 54 | 病人转移和康复系统TR-600 | 支持 | 新建  | 普通  | 生产工装架组装验证             | luojiankui  | 2017-11-02 02:13 | 2017-10-18 |
| 53 | 病人转移和康复系统TR-600 | 支持 | 新建  | 普通  | 展示医院测绘                | hanchaohui  | 2017-12-22 08:58 | 2017-10-17 |
| 52 | 病人转移和康复系统TR-600 | 支持 | 新建  | 普通  | 实验室天轨系统               | hanchaohui  | 2018-02-22 23:57 | 2018-03-25 |
| 51 | 病人转移和康复系统TR-600 | 支持 | 新建  | 普通  | 实验室天轨加工               | yangjinsong | 2018-02-22 23:50 | 2018-02-10 |
| 50 | 病人转移和康复系统TR-600 | 支持 | 新建  | 普通  | 实验室天轨设计               | hanchaohui  | 2018-01-23 04:03 | 2018-01-16 |
| 49 | 病人转移和康复系统TR-600 | 支持 | 已解决 | 普通  | 生产和展会工装到货             | yangjinsong | 2017-09-28 10:08 | 2017-09-28 |
| 48 | 病人转移和康复系统TR-600 | 支持 | 新建  | 普通  | 生产许可备案                | heyanli     | 2018-01-23 03:31 | 2017-11-28 |
| 47 | 病人转移和康复系统TR-600 | 支持 | 新建  | 普通  | 体系考核                  | heyanli     | 2018-01-23 03:30 | 2017-11-27 |
| 46 | 病人转移和康复系统TR-600 | 错误 | 新建  | 普通  | 内审-round2             | heyanli     | 2017-11-21 01:04 | 2017-10-17 |
| 45 | 病人转移和康复系统TR-600 | 支持 | 新建  | 普通  | 内审-round1             | heyanli     | 2017-10-31 00:41 | 2017-10-20 |
| 44 | 病人转移和康复系统TR-600 | 支持 | 新建  | 普通  | 注册备案                  | heyanli     | 2017-11-28 02:40 | 2017-11-23 |
| 43 | 病人转移和康复系统TR-600 | 支持 | 新建  | 普通  | EMC报告更新               | heyanli     | 2017-11-28 02:38 | 2017-11-22 |
| 42 | 病人转移和康复系统TR-600 | 支持 | 新建  | 普通  | 工厂环评及注册               | heyanli     | 2017-11-21 01:03 | 2017-10-15 |
| 41 | 病人转移和康复系统TR-600 | 支持 | 进行中 | 普通  | 体系表单填写-round 2        | heyanli     | 2017-10-24 00:38 | 2017-10-14 |
| 40 | 病人转移和康复系统TR-600 | 支持 | 新建  | 普通  | 3套小批生产                | heyanli     | 2017-11-21 01:03 | 2017-10-24 |
| 39 | 病人转移和康复系统TR-600 | 支持 | 进行中 | 普通  | 生产厂区物资采购（货架，工作台，隔离网等） | yangjinsong | 2017-11-21 01:04 | 2017-10-20 |
| 38 | 病人转移和康复系统TR-600 | 支持 | 新建  | 普通  | 生产及检验设备外校             | heyanli     | 2017-10-24 00:23 | 2017-09-30 |

| #  | 项目              | 跟踪 | 状态  | 优先级 | 主题                   | 指派给         | 更新于              | 计划完成日期     |
|----|-----------------|----|-----|-----|----------------------|-------------|------------------|------------|
| 37 | 病人转移和康复系统TR-600 | 支持 | 已解决 | 普通  | 生产测试检验设备采购           | yangjinsong | 2017-10-17 07:44 | 2017-10-20 |
| 36 | 病人转移和康复系统TR-600 | 支持 | 新建  | 普通  | 小批生产演练及工艺文件完善-round1 | heyali      | 2017-10-10 04:38 | 2017-09-30 |
| 35 | 病人转移和康复系统TR-600 | 支持 | 新建  | 普通  | 体系表单填写演练-round1      | heyali      | 2017-10-10 04:33 | 2017-09-23 |
| 34 | 病人转移和康复系统TR-600 | 支持 | 已解决 | 普通  | 体系文件培训               | heyali      | 2017-09-21 00:42 | 2017-09-16 |