

病人转移和康复系统TR-600 - 支持 #40

支持 #71 (新建): 小批生产

3套小批生产

2017-09-18 03:55 - yinna

状态:	新建	开始日期:	2017-10-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-10-24
指派给:	heyarli	% 完成:	100%
类别:	体系	预期时间:	0:00 小时
目标版本:	体系注册	耗时:	0:00 小时
描述			
相关的问题:			
跟随于 病人转移和康复系统TR-600 - 支持 #56: 3套小批物料 ( 除转/变/并 ) 到货			进行中2017-07-182017-10-18

历史记录

- #1 - 2017-09-21 00:47 - yinna
- 父任务 被设置为 #71
- #2 - 2017-09-21 00:57 - yinna
- 计划完成日期 从 2017-10-14 变更为 2017-10-12
- #3 - 2017-10-10 06:59 - yinna
- 计划完成日期 从 2017-10-12 变更为 2017-10-24
- 开始日期 从 2017-10-09 变更为 2017-10-19
- 跟随于 支持#56: 3套小批物料 ( 除转/变/并 ) 到货 已添加
- #4 - 2017-10-17 01:06 - heyarli
- 1) 将于10.17日完成氧化件的到货，即到货完毕；——杨金松
- 2 ) 目前电源板已经完成焊接，预期10.17日将完成逻辑板的焊接；——张志惠
- #5 - 2017-10-24 01:16 - hanchaohui
- % 完成 从 0 变更为 50
- #6 - 2017-11-21 01:03 - yinna
- % 完成 从 50 变更为 100