

病人转移和康复系统TR-600 - 支持 #57

3套-转/变/并

2017-09-18 05:43 - yinna

状态:	进行中	开始日期:	2017-09-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-03-09
指派给:	yangjinsong	% 完成:	70%
类别:	结构	预期时间:	0:00 小时
目标版本:	产品展示	耗时:	0:00 小时
描述			
转盘-3套 左变-2套 右变-2套 H轨 -1套			

历史记录

#1 - 2017-09-18 05:47 - yinna

- 跟踪 从 错误 变更为 支持

#2 - 2017-09-21 00:40 - yinna

- 父任务 被设置为 #52

#3 - 2017-10-10 07:09 - yinna

- 计划完成日期 从 2017-10-20 变更为 2017-10-30

#4 - 2017-10-17 01:53 - yangjinsong

- 状态 从 新建 变更为 进行中

- % 完成 从 0 变更为 30

尹总，由于召开十九大时期，加工厂和表面处理厂又被要求全部停工，十九大结束后才可以开工，工期往后顺延一些，请知悉！

#5 - 2017-10-18 01:39 - hanchaohui

- 计划完成日期 从 2017-10-30 变更为 2017-11-10

#6 - 2017-10-18 01:41 - hanchaohui

加2套H轨，共3套

#7 - 2017-11-21 01:36 - yinna

- 计划完成日期 从 2017-11-10 变更为 2017-11-30

#8 - 2017-11-28 02:55 - yinna

- % 完成 从 30 变更为 70

#9 - 2017-11-28 04:54 - yinna

- 父任务 已删除 (#52)

#10 - 2018-01-23 04:01 - yinna

- 计划完成日期 从 2017-11-30 变更为 2018-01-30

#11 - 2018-02-23 00:01 - yinna
- 计划完成日期 从 2018-01-30 变更为 2018-03-09