

问题

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于	计划完成日期
395	病人转移和康复系统TR-600	支持	新建	普通	经营许可申报	heyanli	2018-02-23 01:07	2018-03-30
394	病人转移和康复系统TR-600	支持	新建	普通	经营许可-资料收集	heyanli	2018-02-23 01:06	2018-03-09
393	病人转移和康复系统TR-600	支持	新建	普通	9001/13485整改	heyanli	2018-02-23 01:03	2018-02-28
392	病人转移和康复系统TR-600	支持	新建	普通	备案整改-生物兼容	heyanli	2018-02-23 01:03	2018-03-30
267	病人转移和康复系统TR-600	支持	新建	普通	生产库房区域布置	heyanli	2017-11-28 02:50	2017-11-24
265	智能动态减重康复训练系统DWS-1000（项目计划）	支持	新建	普通	生产许可	heyanli	2017-09-28 10:01	2018-06-30
264	智能动态减重康复训练系统DWS-1000（项目计划）	支持	新建	普通	体考	heyanli	2017-09-28 10:00	2018-06-23
263	智能动态减重康复训练系统DWS-1000（项目计划）	支持	新建	普通	注册备案	heyanli	2017-09-28 09:59	2018-06-15
240	心肺评测系统CPX(项目计划)	支持	新建	普通	生产许可	heyanli	2017-09-28 09:14	2019-01-30
239	心肺评测系统CPX(项目计划)	支持	新建	普通	注册申报/体考/技术审评/注册证	heyanli	2017-09-28 09:13	2018-12-30
238	心肺评测系统CPX(项目计划)	支持	新建	普通	申报材料准备	heyanli	2017-09-28 09:05	2018-05-30
237	心肺评测系统CPX(项目计划)	支持	新建	普通	注册检测	heyanli	2017-09-28 09:03	2018-05-30
236	心肺评测系统CPX(项目计划)	支持	新建	普通	技术要求确认	heyanli	2017-09-28 09:02	2018-03-20
233	心肺评测系统CPX(项目计划)	支持	新建	普通	3套小批物料采购	heyanli	2017-09-28 08:56	2018-06-15
206	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	已解决	普通	咬口采购	heyanli	2017-10-17 05:25	2017-10-30
199	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	新建	普通	功率车采购	heyanli	2017-09-28 07:33	2017-12-30
197	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	新建	普通	功率车	heyanli	2017-09-28 07:33	2017-12-30
196	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	新建	普通	运动血压采购	heyanli	2017-09-28 07:31	2017-12-30
195	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	新建	普通	运动血压	heyanli	2017-09-28 07:31	2017-12-30
190	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	新建	普通	3L定标筒采购	heyanli	2017-10-17 05:26	2017-10-30
160	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	新建	普通	O2传感器及电路采购	heyanli	2017-11-21 02:03	2017-11-20
148	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	已解决	普通	面罩采购	heyanli	2017-10-19 03:13	2017-09-30
129	全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划）	支持	新建	普通	生产许可	heyanli	2018-01-23 04:24	2018-04-11
128	全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划）	支持	新建	普通	体系考核	heyanli	2018-01-23 04:24	2018-03-30
127	全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划）	支持	新建	普通	注册备案	heyanli	2018-01-23 04:24	2018-03-16
125	全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划）	支持	新建	普通	体系资料准备	heyanli	2018-01-23 04:21	2018-02-10
73	病人转移和康复系统TR-600	支持	新建	普通	公司注册	heyanli	2017-11-21 01:04	2017-10-22
70	病人转移和康复系统TR-600	支持	新建	普通	体系准备	heyanli	2017-11-28 02:38	2017-11-24
48	病人转移和康复系统TR-600	支持	新建	普通	生产许可备案	heyanli	2018-01-23 03:31	2017-11-28
47	病人转移和康复系统TR-600	支持	新建	普通	体系考核	heyanli	2018-01-23 03:30	2017-11-27
46	病人转移和康复系统TR-600	错误	新建	普通	内审-round2	heyanli	2017-11-21 01:04	2017-10-17

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于	计划完成日期
45	病人转移和康复系统TR-600	支持	新建	普通	内审-round1	heyanli	2017-10-31 00:41	2017-10-20
44	病人转移和康复系统TR-600	支持	新建	普通	注册备案	heyanli	2017-11-28 02:40	2017-11-23
43	病人转移和康复系统TR-600	支持	新建	普通	EMC报告更新	heyanli	2017-11-28 02:38	2017-11-22
42	病人转移和康复系统TR-600	支持	新建	普通	工厂环评及注册	heyanli	2017-11-21 01:03	2017-10-15
41	病人转移和康复系统TR-600	支持	进行中	普通	体系表单填写-round 2	heyanli	2017-10-24 00:38	2017-10-14
40	病人转移和康复系统TR-600	支持	新建	普通	3套小批生产	heyanli	2017-11-21 01:03	2017-10-24
38	病人转移和康复系统TR-600	支持	新建	普通	生产及检验设备外校	heyanli	2017-10-24 00:23	2017-09-30
36	病人转移和康复系统TR-600	支持	新建	普通	小批生产演练及工艺文件完善-round1	heyanli	2017-10-10 04:38	2017-09-30
35	病人转移和康复系统TR-600	支持	新建	普通	体系表单填写演练-round1	heyanli	2017-10-10 04:33	2017-09-23
34	病人转移和康复系统TR-600	支持	已解决	普通	体系文件培训	heyanli	2017-09-21 00:42	2017-09-16