

问题

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于	计划完成日期
400	TR-600问题	错误	新建	普通	承重结构不平衡，造成称重不准确	hanchaohui	2018-05-31 12:08	
398	TR-600问题	错误	新建	普通	吊带负重测试种磨边、卷边	hanchaohui	2018-05-31 12:07	
391	病人转移和康复系统TR-600	功能	新建	普通	充电轮优化及验证	hanchaohui	2018-02-23 01:02	2018-03-30
382	病人转移和康复系统TR-600	支持	新建	普通	试点医院训练架加工	hanchaohui	2018-02-22 23:55	2018-04-12
380	全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划）	支持	新建	普通	2套产品的准备-体系审核用	hanchaohui	2018-01-23 04:30	2018-03-10
379	病人转移和康复系统TR-600	功能	新建	普通	可行性-水平位置记录及数据发送	hanchaohui	2018-02-23 00:00	2018-03-03
376	TR-600问题	错误	新建	普通	TR600 老化工装抱闸问题	hanchaohui	2018-01-15 01:40	
361	病人转移和康复系统TR-600	功能	新建	普通	系统设计	hanchaohui	2018-01-23 03:46	2018-02-28
357	病人转移和康复系统TR-600	功能	新建	普通	改进设计--结构	hanchaohui	2018-01-23 03:48	2018-02-28
355	病人转移和康复系统TR-600	功能	新建	普通	水平智能判断（转/变/并）	hanchaohui	2018-01-23 03:48	2018-04-20
353	病人转移和康复系统TR-600	功能	新建	普通	垂直跟随--结构实现	hanchaohui	2018-01-23 03:50	2018-03-30
351	病人转移和康复系统TR-600	功能	新建	普通	垂直跟随系统设计	hanchaohui	2018-01-23 03:38	2018-02-28
326	全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划）	错误	新建	普通	支架轨道升级（加入变轨和并轨）	hanchaohui	2018-02-23 00:08	2018-02-26
301	病人转移和康复系统TR-600	功能	新建	普通	功能的全面测试	hanchaohui	2017-11-28 05:12	2017-11-30
300	病人转移和康复系统TR-600	支持	新建	普通	产品功能及应用条件梳理	hanchaohui	2017-11-28 05:08	2017-12-08
298	TR-600问题	功能	新建	普通	充电时间<要求的3小时--生产机器上测试	hanchaohui	2018-01-23 03:54	2017-12-18
297	TR-600问题	功能	已解决	普通	200kg挂载下的提升速度，要求60mm/s,实测52mm/s	hanchaohui	2018-01-23 03:53	2017-11-24
296	TR-600问题	功能	新建	普通	起重带行程<要求的160cm	hanchaohui	2018-01-23 03:53	2017-12-01
295	TR-600问题	功能	新建	普通	称重精度的测量方法	hanchaohui	2018-01-23 03:52	2017-12-01
292	病人转移和康复系统TR-600	支持	新建	普通	公司试装	hanchaohui	2018-02-23 00:33	2018-02-19
135	全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划）	功能	新建	普通	设计输出round1--体系	hanchaohui	2018-01-23 04:22	2018-02-10
134	全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划）	支持	新建	普通	医院试用	hanchaohui	2017-09-21 06:40	2018-05-22
133	全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划）	支持	新建	普通	医院安装	hanchaohui	2017-09-21 05:16	2018-04-20
132	全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划）	支持	新建	普通	医院轨道加工	hanchaohui	2017-09-21 05:16	2018-04-10
131	全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划）	支持	新建	普通	医院测绘及设计	hanchaohui	2017-09-21 05:15	2018-03-15
124	全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划）	功能	新建	普通	安装售后文件	hanchaohui	2017-10-10 06:22	2018-03-30
121	全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划）	功能	新建	普通	专利技术交底	hanchaohui	2018-02-23 00:15	2018-03-09
120	全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划）	功能	新建	普通	生产工艺文件更新	hanchaohui	2017-11-30 02:36	2018-02-28
119	全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划）	功能	新建	普通	研发设计输出	hanchaohui	2018-01-23 04:33	2018-03-20
118	全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划）	功能	新建	普通	可靠性测试	hanchaohui	2017-11-30 02:50	2018-06-30
117	全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划）	功能	新建	普通	性能及功能测试	hanchaohui	2017-11-30 02:49	2018-03-20

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于	计划完成日期
116	全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划）	功能	新建	普通	结构改造-for注册-2套	hanchaohui	2017-11-30 02:02	2017-12-15
113	全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划）	功能	新建	普通	结构加工-2套新	hanchaohui	2017-11-30 01:58	2018-01-18
111	全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划）	功能	新建	普通	结构改进设计	hanchaohui	2017-11-30 01:49	2017-12-15
109	全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划）	功能	新建	普通	测试工装架及硬件准备	hanchaohui	2017-11-06 09:45	2017-10-18
108	全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划）	功能	新建	普通	测试及完善	hanchaohui	2018-02-23 00:12	2018-03-30
100	全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划）	功能	新建	普通	系统架构以及控制逻辑	hanchaohui	2017-09-21 02:53	2017-09-20
99	全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划）	功能	新建	普通	主机霍尔识别/RFID天线位置布局	hanchaohui	2017-09-21 02:52	2017-09-15
94	全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划）	功能	新建	普通	可行性研究	hanchaohui	2017-09-21 02:53	2017-09-20
93	病人转移和康复系统TR-600	错误	新建	普通	跑台采购	hanchaohui	2018-01-23 03:57	2018-04-30
92	病人转移和康复系统TR-600	功能	新建	普通	跑台	hanchaohui	2018-01-23 03:57	2018-04-30
91	病人转移和康复系统TR-600	功能	新建	普通	楼梯采购	hanchaohui	2018-01-23 03:57	2018-03-30
89	病人转移和康复系统TR-600	功能	新建	普通	楼梯	hanchaohui	2018-01-23 03:57	2018-03-30
88	病人转移和康复系统TR-600	功能	新建	普通	平衡杠	hanchaohui	2017-11-28 02:57	2017-11-30
87	病人转移和康复系统TR-600	功能	新建	普通	平衡杠采购	hanchaohui	2017-11-28 02:57	2017-11-30
86	病人转移和康复系统TR-600	功能	新建	普通	平衡杠选型	hanchaohui	2017-11-28 02:57	2017-11-20
85	病人转移和康复系统TR-600	支持	新建	普通	安装维修	hanchaohui	2017-12-22 09:00	2018-05-31
84	病人转移和康复系统TR-600	错误	新建	普通	安装核算工具	hanchaohui	2017-11-28 05:03	2018-05-31
83	病人转移和康复系统TR-600	支持	新建	普通	维修手册	hanchaohui	2017-12-22 09:00	2017-12-01
82	病人转移和康复系统TR-600	支持	新建	普通	安装手册	hanchaohui	2017-12-22 09:00	2017-12-01
81	病人转移和康复系统TR-600	功能	新建	普通	其他四种吊兜样品加工及验证	hanchaohui	2018-02-23 01:19	2018-05-28
80	病人转移和康复系统TR-600	支持	新建	普通	样品验证	hanchaohui	2018-02-22 23:52	2018-02-28
79	病人转移和康复系统TR-600	支持	新建	普通	样品定制加工	hanchaohui	2017-12-22 08:59	2017-11-30
75	病人转移和康复系统TR-600	错误	新建	普通	刹车反映不及时	hanchaohui	2018-01-15 01:45	2017-10-14
69	病人转移和康复系统TR-600	支持	新建	普通	试点医院	hanchaohui	2018-02-23 00:33	2018-04-12
68	病人转移和康复系统TR-600	支持	新建	普通	实验室天轨系统安装	hanchaohui	2018-02-22 23:57	2018-03-25
61	病人转移和康复系统TR-600	支持	新建	普通	主机头可靠性	hanchaohui	2018-01-23 03:59	2018-04-30
60	病人转移和康复系统TR-600	支持	新建	普通	测试 - CMEF	hanchaohui	2018-02-22 23:53	2018-03-31
58	病人转移和康复系统TR-600	支持	新建	普通	展示医院轨道设计	hanchaohui	2017-12-22 08:58	2017-11-23
53	病人转移和康复系统TR-600	支持	新建	普通	展示医院测绘	hanchaohui	2017-12-22 08:58	2017-10-17
52	病人转移和康复系统TR-600	支持	新建	普通	实验室天轨系统	hanchaohui	2018-02-22 23:57	2018-03-25
50	病人转移和康复系统TR-600	支持	新建	普通	实验室天轨设计	hanchaohui	2018-01-23 04:03	2018-01-16