

问题

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于	计划完成日期
385	病人转移和康复系统TR-600	功能	新建	普通	2nd自动工装加工	luojiankui	2018-02-23 00:39	2018-04-23
384	病人转移和康复系统TR-600	功能	新建	普通	自动工装加工-生产确认	luojiankui	2018-02-23 00:39	2018-03-25
383	病人转移和康复系统TR-600	功能	新建	普通	生产自动工装-组装调试	luojiankui	2018-02-23 01:34	2018-03-27
374	TR-600问题	功能	新建	普通	十字转轨、变轨、H轨采购件及试装问题（图纸问题）	luojiankui	2018-01-05 03:08	
303	心肺评测系统CPX(项目计划)	支持	新建	普通	流速标定装置集成测试	luojiankui	2017-11-21 02:08	2017-12-07
302	心肺评测系统CPX(项目计划)	支持	新建	普通	流速定标装置选型采购	luojiankui	2017-11-21 02:09	2017-11-30
226	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	新建	普通	台车加工/组装	luojiankui	2018-01-03 04:23	2018-03-31
225	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	新建	普通	手板件及配件加工	luojiankui	2018-01-03 04:28	2018-03-20
222	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	新建	普通	台车	luojiankui	2018-01-03 04:24	2018-02-10
221	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	新建	普通	成分和支架/挂架	luojiankui	2018-01-03 04:25	2018-02-10
220	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	新建	普通	流速器	luojiankui	2018-01-03 04:25	2018-02-10
219	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	新建	普通	电池盒	luojiankui	2018-01-03 04:26	2018-02-10
218	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	新建	普通	标定盒	luojiankui	2018-01-03 04:26	2018-02-10
217	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	新建	普通	分析盒	luojiankui	2018-01-03 04:25	2018-02-10
216	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	新建	普通	结构设计	luojiankui	2018-01-03 04:26	2018-02-10
215	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	新建	普通	分析盒支架/挂架ID	luojiankui	2017-09-28 08:08	2017-12-30
214	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	新建	普通	台车ID（集成定标筒/气瓶）	luojiankui	2018-01-03 04:20	2018-01-30
213	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	新建	普通	流速检测器或压差器ID	luojiankui	2018-01-03 04:20	2018-01-30
212	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	新建	普通	电池盒ID	luojiankui	2018-01-03 04:19	2018-01-30
211	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	新建	普通	标定盒ID	luojiankui	2018-01-03 04:19	2018-01-30
210	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	新建	普通	成分分析盒ID	luojiankui	2018-01-03 04:18	2018-01-30
209	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	新建	普通	ID设计	luojiankui	2018-01-03 04:18	2018-01-30
207	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	新建	普通	硬件集成测试	luojiankui	2017-11-21 02:00	2017-11-30
191	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	新建	普通	流速自动标定单元	luojiankui	2017-09-28 07:26	2018-03-30
189	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	新建	普通	流速定标	luojiankui	2017-11-21 02:08	2017-12-07
164	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	新建	普通	标定验证	luojiankui	2017-09-28 06:41	2017-12-29
163	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	新建	普通	气阻设计	luojiankui	2017-09-28 06:40	2017-11-24
162	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	新建	普通	气路设计	luojiankui	2017-09-28 06:39	2017-11-24
161	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	新建	普通	成分定标	luojiankui	2017-09-28 06:41	2017-12-29
150	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	新建	普通	与咬口/面罩集成	luojiankui	2017-11-14 00:42	2017-10-28
149	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	新建	普通	加工	luojiankui	2017-11-14 00:41	2017-11-04

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于	计划完成日期
146	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	新建	普通	一致性验证	luojiankui	2017-09-28 06:09	2017-12-08
145	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	新建	普通	定量验证	luojiankui	2017-09-28 06:07	2017-11-24
144	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	新建	普通	定性验证	luojiankui	2017-11-14 00:43	2017-11-10
143	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	新建	普通	气道设计	luojiankui	2017-11-14 00:43	2017-10-28
142	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	新建	普通	压差流速传感器设计	luojiankui	2017-11-14 00:43	2017-12-08
141	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	新建	普通	不同呼吸方式的流速精度补偿	luojiankui	2017-11-21 02:01	2017-12-17
137	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	新建	普通	涡轮监测结构设计-兼容面罩和咬口	luojiankui	2017-11-14 00:40	2017-10-27
136	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	新建	普通	涡轮流速传感器设计	luojiankui	2017-11-21 02:01	2017-12-17
123	全自动智能病人转移和康复系统TR-800 (项目计划)	功能	新建	普通	round 2 --3套小批生产	luojiankui	2017-11-30 02:35	2018-04-20
72	病人转移和康复系统TR-600	功能	进行中	普通	工厂建设	luojiankui	2017-11-21 01:04	2017-10-22
71	病人转移和康复系统TR-600	支持	新建	普通	小批生产	luojiankui	2017-11-21 01:03	2017-10-24
62	病人转移和康复系统TR-600	支持	新建	普通	H轨可靠性测试	luojiankui	2018-01-23 03:58	2018-06-30
55	病人转移和康复系统TR-600	支持	新建	普通	实验室展示环形工装架组装验证	luojiankui	2017-11-02 02:13	2017-10-18
54	病人转移和康复系统TR-600	支持	新建	普通	生产工装架组装验证	luojiankui	2017-11-02 02:13	2017-10-18