

问题

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于	计划完成日期
242	心肺评测系统CPX(项目计划)	支持	新建	普通	专利技术交底	xiaolei	2017-09-28 09:28	2017-11-30
241	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	新建	普通	可靠性测试	xiaolei	2017-09-28 09:15	2018-06-30
235	心肺评测系统CPX(项目计划)	支持	新建	普通	小批生产	xiaolei	2017-09-28 09:03	2018-06-30
234	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	新建	普通	工装准备	xiaolei	2017-09-28 08:58	2018-05-28
232	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	新建	普通	设计输出	xiaolei	2017-09-28 08:56	2018-05-16
231	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	新建	普通	系统验证	xiaolei	2017-09-28 08:52	2018-04-28
228	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	新建	普通	集成调试	xiaolei	2017-09-28 08:43	2018-02-14
224	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	新建	普通	电路加工/调试	xiaolei	2018-01-03 04:27	2018-03-12
223	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	新建	普通	电路设计/加工-2nd	xiaolei	2018-01-03 04:21	2018-02-10
188	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	新建	普通	程序设计	xiaolei	2017-09-28 07:16	2017-12-15
187	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	新建	普通	气路设计	xiaolei	2017-11-14 00:48	2017-11-17
186	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	进行中	普通	电路设计/加工/调试	xiaolei	2017-11-14 00:47	2017-11-17
185	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	新建	普通	标定盒	xiaolei	2017-11-14 00:48	2017-12-15
184	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	新建	普通	血氧通讯集成	xiaolei	2017-09-28 07:21	2017-12-15
182	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	新建	普通	血氧	xiaolei	2017-10-10 04:28	2017-12-15
181	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	新建	普通	低功耗设计	xiaolei	2017-09-28 07:22	2017-12-30
180	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	新建	普通	电池选型	xiaolei	2017-09-28 07:05	2017-12-15
179	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	新建	普通	分析盒程序设计	xiaolei	2017-09-28 07:21	2017-12-15
178	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	新建	普通	气路设计	xiaolei	2017-11-14 00:47	2017-11-17
177	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	新建	普通	电路设计/加工/调试	xiaolei	2017-11-14 00:45	2017-11-17
176	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	新建	普通	分析盒	xiaolei	2017-11-14 00:47	2017-12-30
175	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	新建	普通	除湿管采购	xiaolei	2017-09-28 06:54	2018-01-18
174	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	新建	普通	除湿管选型	xiaolei	2017-09-28 06:53	2018-01-05
173	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	新建	普通	除湿管	xiaolei	2017-09-28 06:54	2018-01-18
171	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	反馈	普通	BLE蓝牙测试	xiaolei	2017-11-14 00:45	2017-10-28
170	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	新建	普通	无线传输	xiaolei	2017-11-14 00:45	2017-10-28
169	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	已解决	普通	大气压力采用CO2模块输出	xiaolei	2017-10-19 03:21	2017-10-13
168	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	已解决	普通	温湿度传感器受供电电压影响测试	xiaolei	2017-10-19 03:21	2017-10-13
167	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	进行中	普通	温湿度传感器精度测试	xiaolei	2017-10-10 01:11	2017-10-13
166	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	已解决	普通	温湿度传感器一致性测试	xiaolei	2017-10-19 03:21	2017-10-13
165	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	新建	普通	环境定标	xiaolei	2017-10-10 01:11	2017-10-13

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于	计划完成日期
159	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	新建	普通	O2传感器电路研究	xiaolei	2017-11-21 02:04	2017-12-15
158	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	新建	普通	O2传感器	xiaolei	2017-11-21 02:04	2017-12-15
157	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	新建	普通	集成改进-厂家	xiaolei	2017-11-21 02:02	2017-11-30
156	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	进行中	普通	除湿研究和测试	xiaolei	2017-11-21 02:03	2017-11-30
155	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	反馈	普通	CO2传感器精度测试	xiaolei	2017-11-21 02:02	2017-11-30
154	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	反馈	普通	CO2传感器功能测试	xiaolei	2017-11-21 02:03	2017-11-30
153	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	新建	普通	CO2传感器	xiaolei	2017-11-21 02:02	2017-11-30
140	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	新建	普通	流速检测电路设计	xiaolei	2017-11-14 00:40	2017-10-21
139	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	新建	普通	红外对管安装方式确定	xiaolei	2017-11-21 02:00	2017-11-30
138	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	进行中	普通	红外对管选型（低功耗）	xiaolei	2017-11-21 01:59	2017-11-30