

问题

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于	计划完成日期
208	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	新建	普通	产品形态确定	yinna	2017-09-28 07:59	2017-10-29
198	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	新建	普通	功率车选型	yinna	2017-09-28 07:32	2017-10-31
194	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	新建	普通	心电采购/样机	yinna	2017-09-28 07:29	2017-11-03
193	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	新建	普通	心电供应商选择/报价	yinna	2017-10-17 05:27	2017-10-30
192	心肺评测系统CPX(项目计划)	功能	新建	普通	心电	yinna	2017-10-17 05:27	2017-11-03