

问题

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于	计划完成日期
363	病人转移和康复系统TR-600	功能	新建	普通	模拟集成测试	lvweidi	2018-01-23 03:50	2018-04-30
362	病人转移和康复系统TR-600	功能	新建	普通	主机--水平位置记录、电气及嵌入式实现	lvweidi	2018-01-23 03:49	2018-03-30
359	病人转移和康复系统TR-600	功能	新建	普通	集成测试及改进	lvweidi	2017-11-30 03:01	2018-04-20
358	病人转移和康复系统TR-600	功能	新建	普通	改进设计--电气	lvweidi	2018-01-23 03:48	2018-02-28
354	病人转移和康复系统TR-600	功能	新建	普通	垂直跟随--集成测试及改进	lvweidi	2018-01-23 03:50	2018-05-01
352	病人转移和康复系统TR-600	功能	新建	普通	垂直跟随--电气实现	lvweidi	2018-01-23 03:50	2018-03-30
350	病人转移和康复系统TR-600	功能	新建	普通	垂直跟随设计	lvweidi	2018-01-23 03:50	2018-05-01
287	全自动智能病人转移和康复系统TR-800 (项目计划)	功能	新建	普通	全自动-集成调试-转盘	lvweidi	2018-02-23 00:09	2018-03-15
286	全自动智能病人转移和康复系统TR-800 (项目计划)	功能	新建	普通	全自动--嵌入式软件功能实现	lvweidi	2018-02-23 00:08	2018-03-03
262	智能动态减重康复训练系统DWS-1000 (项目计划)	支持	新建	普通	EMC测试	lvweidi	2017-09-28 09:58	2018-04-30
255	智能动态减重康复训练系统DWS-1000 (项目计划)	功能	新建	普通	运动参数调节	lvweidi	2017-09-28 09:46	2018-01-31
254	智能动态减重康复训练系统DWS-1000 (项目计划)	功能	新建	普通	电路设计/加工/调试	lvweidi	2017-09-28 09:44	2018-01-30
126	全自动智能病人转移和康复系统TR-800 (项目计划)	支持	新建	普通	EMC测试	lvweidi	2018-01-23 04:24	2018-03-10
115	全自动智能病人转移和康复系统TR-800 (项目计划)	功能	新建	普通	集成测试-for EMC	lvweidi	2017-11-30 01:59	2017-12-18
112	全自动智能病人转移和康复系统TR-800 (项目计划)	功能	新建	普通	电气改进设计	lvweidi	2017-11-30 01:48	2017-11-27
107	全自动智能病人转移和康复系统TR-800 (项目计划)	功能	新建	普通	半自动--集成调试-转盘	lvweidi	2017-11-09 04:55	2017-10-20
105	全自动智能病人转移和康复系统TR-800 (项目计划)	功能	新建	普通	主机电路板功能实现及调试	lvweidi	2017-11-06 09:39	2017-10-18
102	全自动智能病人转移和康复系统TR-800 (项目计划)	功能	新建	普通	水平电动电路板设计	lvweidi	2017-09-21 03:00	2017-09-09
101	全自动智能病人转移和康复系统TR-800 (项目计划)	功能	新建	普通	基于开发板的功能实现	lvweidi	2017-09-27 02:22	2017-09-09
98	全自动智能病人转移和康复系统TR-800 (项目计划)	功能	新建	普通	智能定位 (电机霍尔)	lvweidi	2017-09-21 02:51	2017-08-20
97	全自动智能病人转移和康复系统TR-800 (项目计划)	功能	新建	普通	RFID动态识别	lvweidi	2017-09-21 02:51	2017-09-09
96	全自动智能病人转移和康复系统TR-800 (项目计划)	功能	新建	普通	霍尔动态识别	lvweidi	2017-09-21 02:50	2017-09-09
95	全自动智能病人转移和康复系统TR-800 (项目计划)	功能	新建	普通	wifi的系统应用	lvweidi	2017-09-21 02:50	2017-09-09