

问题

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于	计划完成日期
390	病人转移和康复系统TR-600	支持	新建	普通	转/并/变 采购加工	yangjinsong	2018-02-23 01:00	2018-04-07
389	病人转移和康复系统TR-600	支持	新建	普通	主机和手持外壳硅胶模具	yangjinsong	2018-02-23 00:58	2018-03-23
388	病人转移和康复系统TR-600	支持	新建	普通	7套主机加工	yangjinsong	2018-02-23 01:30	2018-03-15
373	TR-600问题	功能	新建	普通	十字转轨、变轨、H轨采购件及试装问题（零件尺寸不合格）	yangjinsong	2018-01-05 03:03	
372	TR-600问题	功能	新建	普通	十字转轨、变轨、H轨采购件及试装问题（零件外观、毛刺及表面处理问题）	yangjinsong	2018-01-05 02:56	
371	TR-600问题	支持	新建	普通	十字转轨、变轨、H轨采购件及试装问题（缺件）	yangjinsong	2018-01-05 07:13	
122	全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划）	功能	新建	普通	round 2 --3套小批生产物料采购	yangjinsong	2017-11-30 02:33	2018-03-31
59	病人转移和康复系统TR-600	支持	新建	普通	展示医院轨道及物料加工	yangjinsong	2018-02-22 23:50	2018-02-10
57	病人转移和康复系统TR-600	支持	进行中	普通	3套-转/变/并	yangjinsong	2018-02-23 00:01	2018-03-09
56	病人转移和康复系统TR-600	支持	进行中	普通	3套小批物料（除转/变/并）到货	yangjinsong	2017-10-18 01:26	2017-10-18
51	病人转移和康复系统TR-600	支持	新建	普通	实验室天轨加工	yangjinsong	2018-02-22 23:50	2018-02-10
49	病人转移和康复系统TR-600	支持	已解决	普通	生产和展会工装到货	yangjinsong	2017-09-28 10:08	2017-09-28
39	病人转移和康复系统TR-600	支持	进行中	普通	生产厂区物资采购（货架，工作台，隔离网等）	yangjinsong	2017-11-21 01:04	2017-10-20
37	病人转移和康复系统TR-600	支持	已解决	普通	生产测试检验设备采购	yangjinsong	2017-10-17 07:44	2017-10-20