

全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划） - 功能 #101

基于开发板的功能实现

2017-09-21 02:54 - yinna

状态:	新建	开始日期:	2017-08-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-09-09
指派给:	lvweidi	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:	可行性研究	耗时:	0:00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2017-09-21 02:56 - yinna

- % 完成 从 0 变更为 90

#2 - 2017-09-27 02:22 - lvweidi

- % 完成 从 90 变更为 100