

全自动智能病人转移和康复系统TR-800 (项目计划) - 功能 #103

转/变/并电路板

2017-09-21 02:58 - yinna

| | | | |
|-------|-------------|---------|------------|
| 状态: | 新建 | 开始日期: | 2017-09-06 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | 2017-09-09 |
| 指派给: | zhangzhahui | % 完成: | 100% |
| 类别: | | 预期时间: | 0:00 小时 |
| 目标版本: | 功能样机 | 耗时: | 0:00 小时 |
| 描述 | | | |

历史记录

#1 - 2017-09-21 02:58 - yinna

- 跟踪从 错误 变更为 功能

#2 - 2017-09-21 03:01 - yinna

- % 完成 从 0 变更为 100