

全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划） - 功能 #105

主机电路板功能实现及调试

2017-09-21 03:02 - yinna

状态:	新建	开始日期:	2017-09-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-10-18
指派给:	lvweidi	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:	功能样机	耗时:	0:00 小时
描述			

历史记录

- #1 - 2017-09-21 06:20 - yinna
- 关联到 功能 #107: 半自动--集成调试-转盘 已添加
- #2 - 2017-09-21 06:21 - yinna
- 计划完成日期 从 2017-09-25 变更为 2017-10-25
- #3 - 2017-09-21 06:22 - yinna
- 关联到 已删除 (功能 #107: 半自动--集成调试-转盘)
- #4 - 2017-09-21 06:23 - yinna
- 计划完成日期 从 2017-10-25 变更为 2017-09-25
- #5 - 2017-09-21 06:23 - yinna
- 优先于 功能 #107: 半自动--集成调试-转盘 已添加
- #6 - 2017-09-27 02:24 - lvweidi
- 计划完成日期 从 2017-09-25 变更为 2017-09-30
- % 完成 从 0 变更为 60
- #7 - 2017-10-10 07:44 - yinna
- 计划完成日期 从 2017-09-30 变更为 2017-10-18
- #8 - 2017-10-10 08:25 - yinna
- 优先于 已删除 (功能 #107: 半自动--集成调试-转盘)
- #9 - 2017-11-06 09:39 - lvweidi
- % 完成 从 60 变更为 100