

全自动智能病人转移和康复系统TR-800 (项目计划) - 功能 #107

半自动--集成调试-转盘

2017-09-21 03:13 - yinna

状态:	新建	开始日期:	2017-10-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-10-20
指派给:	lvweidi	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:	功能样机	耗时:	0:00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2017-09-21 03:14 - yinna

- 计划完成日期从 2017-09-30 变更为 2017-10-13

#2 - 2017-09-21 03:14 - yinna

- 跟踪从 错误 变更为 功能

#3 - 2017-09-21 06:20 - yinna

- 关联到 功能#105: 主机电路板功能实现及调试 已添加

#4 - 2017-09-21 06:20 - yinna

- 关联到 功能#106: 转/变/并功能实现及调试 已添加

#5 - 2017-09-21 06:20 - yinna

- 关联到 功能#109: 测试工装架及硬件准备 已添加

#6 - 2017-09-21 06:22 - yinna

- 关联到 已删除 (功能#105: 主机电路板功能实现及调试)

#7 - 2017-09-21 06:22 - yinna

- 关联到 已删除 (功能#106: 转/变/并功能实现及调试)

#8 - 2017-09-21 06:22 - yinna

- 关联到 已删除 (功能#109: 测试工装架及硬件准备)

#9 - 2017-09-21 06:23 - yinna

- 计划完成日期从 2017-10-13 变更为 2017-10-16

- 开始日期从 2017-09-25 变更为 2017-09-26

- 跟随于 功能#105: 主机电路板功能实现及调试 已添加

#10 - 2017-09-21 06:24 - yinna

- 跟随于 功能#106: 转/变/并功能实现及调试 已添加

#11 - 2017-09-21 06:24 - yinna

- 跟随于 功能#109: 测试工装架及硬件准备 已添加

#12 - 2017-09-21 06:25 - yinna

- 计划完成日期 从 2017-10-16 变更为 2017-10-13

#13 - 2017-09-21 06:26 - yinna

- 优先于 功能#108: 测试及完善 已添加

#14 - 2017-09-28 00:45 - yinna

- 开始日期 从 2017-10-02 变更为 2017-10-09

#15 - 2017-10-10 07:56 - yinna

- 优先于 已删除 (功能#108: 测试及完善)

#16 - 2017-10-10 08:25 - yinna

- 跟随于 已删除 (功能#105: 主机电路板功能实现及调试)

#17 - 2017-10-10 08:25 - yinna

- 跟随于 已删除 (功能#106: 转/变/并功能实现及调试)

#18 - 2017-10-10 08:25 - yinna

- 跟随于 已删除 (功能#109: 测试工装架及硬件准备)

#19 - 2017-10-10 08:25 - yinna

- 计划完成日期 从 2017-11-02 变更为 2017-11-20

- 开始日期 从 2017-10-23 变更为 2017-10-16

#20 - 2017-10-10 08:26 - yinna

- 计划完成日期 从 2017-11-20 变更为 2017-10-20

#21 - 2017-11-06 09:40 - lvweidi

- % 完成 从 0 变更为 100

#22 - 2017-11-09 04:55 - yinna

- 主题 从 系统集成调试 变更为 半自动-集成调试-转盘