

全自动智能病人转移和康复系统TR-800 (项目计划) - 功能 #108

测试及完善

2017-09-21 03:16 - yinna

状态:	新建	开始日期:	2018-03-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-03-30
指派给:	hanchaohui	% 完成:	30%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:	功能样机	耗时:	0:00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2017-09-21 06:26 - yinna

- 跟随于 功能#107: 半自动-集成调试-转盘 已添加

#2 - 2017-10-10 07:56 - yinna

- 跟随于 已删除 (功能#107: 半自动-集成调试-转盘)

#3 - 2017-10-10 08:27 - yinna

- 计划完成日期 从 2017-11-20 变更为 2017-10-31

- 开始日期 从 2017-11-03 变更为 2017-10-23

#4 - 2017-11-06 09:40 - lvweidi

- % 完成 从 0 变更为 100

#5 - 2017-11-09 04:56 - yinna

- 计划完成日期 从 2017-10-31 变更为 2017-11-30

- 指派给 从 lvweidi 变更为 hanchaohui

- % 完成 从 100 变更为 30

#6 - 2018-02-23 00:12 - yinna

- 计划完成日期 从 2017-11-30 变更为 2018-03-30

- 开始日期 从 2017-10-23 变更为 2018-03-16