

全自动智能病人转移和康复系统TR-800 (项目计划) - 功能 #109

测试工装架及硬件准备

2017-09-21 03:17 - yinna

状态:	新建	开始日期:	2017-09-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-10-18
指派给:	hanchaohui	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:	功能样机	耗时:	0:00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2017-09-21 06:20 - yinna

- 关联到 功能#107: 半自动--集成调试-转盘 已添加

#2 - 2017-09-21 06:22 - yinna

- 关联到 已删除 (功能#107: 半自动--集成调试-转盘)

#3 - 2017-09-21 06:24 - yinna

- 优先于 功能#107: 半自动--集成调试-转盘 已添加

#4 - 2017-10-10 06:28 - hanchaohui

- % 完成 从 0 变更为 70

#5 - 2017-10-10 07:50 - yinna

- 计划完成日期 从 2017-09-23 变更为 2017-10-18

#6 - 2017-10-10 08:25 - yinna

- 优先于 已删除 (功能#107: 半自动--集成调试-转盘)

#7 - 2017-11-06 09:45 - lvweidi

- % 完成 从 70 变更为 100