

全自动智能病人转移和康复系统TR-800 (项目计划) - 功能 #111

结构改进设计

2017-09-21 03:21 - yinna

状态:	新建	开始日期:	2017-11-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-12-15
指派给:	hanchaohui	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:	全功能样机 (按照正式生产订单执行采购)	耗时:	0:00 小时
描述			
相关的问题:			
优先于 全自动智能病人转移和康复系统TR-800 (项目计划) - 功能 #113: 结构加工-2套新	新建	2017-12-18	2018-01-18

历史记录

#1 - 2017-09-21 06:28 - yinna

- 优先于 功能#113: 结构加工-2套新 已添加

#2 - 2017-11-09 09:09 - hanchaohui

- 计划完成日期 从 2017-11-07 变更为 2017-11-17

- % 完成 从 0 变更为 50

#3 - 2017-11-30 01:49 - yinna

- 计划完成日期 从 2017-11-17 变更为 2017-12-15