

全自动智能病人转移和康复系统TR-800 (项目计划) - 功能 #112

电气改进设计

2017-09-21 03:22 - yinna

状态:	新建	开始日期:	2017-11-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-11-27
指派给:	lvweidi	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:	全功能样机 (按照正式生产订单执行采购)	耗时:	0:00 小时
描述			
相关的问题:			
优先于 全自动智能病人转移和康复系统TR-800 (项目计划) - 功能 #114: 电气加工焊接	新建	2017-11-28	2017-12-07

历史记录

#1 - 2017-09-21 06:29 - yinna

- 优先于 功能#114: 电气加工焊接 已添加

#2 - 2017-09-21 06:35 - yinna

- 优先于 功能#123: round 2 --3套小批生产 已添加

#3 - 2017-09-21 06:36 - yinna

- 优先于 已删除 (功能#123: round 2 --3套小批生产)

#4 - 2017-11-21 01:51 - yinna

- 计划完成日期 从 2017-11-07 变更为 2017-11-27

- 开始日期 从 2017-11-01 变更为 2017-11-21

#5 - 2017-11-30 01:48 - yinna

- % 完成 从 0 变更为 100