

全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划） - 功能 #115

集成测试-for EMC

2017-09-21 03:26 - yinna

状态:	新建	开始日期:	2017-12-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-12-18
指派给:	lvweidi	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:	全功能样机（按照正式生产订单执行采购）	耗时:	0:00 小时
描述			
相关的问题:			
跟随于 全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划） - 功能 #114: 电气加工焊接		新建	2017-11-28 2017-12-07
优先于 全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划） - 支持 #126: EMC测试		新建	2018-02-23 2018-03-10

历史记录

- #1 - 2017-09-21 06:31 - yinna
- 关联到 功能 #114: 电气加工焊接 已添加
- #2 - 2017-09-21 06:31 - yinna
- 关联到 功能 #116: 结构改造-for注册-2套 已添加
- #3 - 2017-09-21 06:31 - yinna
- 关联到 已删除 (功能 #116: 结构改造-for注册-2套)
- #4 - 2017-09-21 06:32 - yinna
- 优先于 功能 #116: 结构改造-for注册-2套 已添加
- #5 - 2017-09-21 06:32 - yinna
- 关联到 已删除 (功能 #114: 电气加工焊接)
- #6 - 2017-09-21 06:32 - yinna
- 优先于 已删除 (功能 #116: 结构改造-for注册-2套)
- #7 - 2017-09-21 06:33 - yinna
- 跟随于 功能 #114: 电气加工焊接 已添加
- #8 - 2017-09-21 06:33 - yinna
- 优先于 功能 #116: 结构改造-for注册-2套 已添加
- #9 - 2017-11-30 01:59 - yinna
- 主题 从 电气集成测试 变更为 集成测试-for EMC
- #10 - 2017-11-30 02:00 - yinna
- 优先于 支持 #126: EMC测试 已添加
- #11 - 2017-11-30 02:02 - yinna
- 优先于 已删除 (功能 #116: 结构改造-for注册-2套)