

全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划） - 功能 #116

结构改造-for注册-2套

2017-09-21 03:26 - yinna

状态:	新建	开始日期:	2017-12-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-12-15
指派给:	hanchaohui	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:	全功能样机（按照正式生产订单执行采购）	耗时:	0:00 小时
描述			

历史记录

- #1 - 2017-09-21 05:27 - yinna
- 跟踪从 错误 变更为 功能
- #2 - 2017-09-21 06:31 - yinna
- 关联到 功能 #115: 集成测试-for EMC 已添加
- #3 - 2017-09-21 06:31 - yinna
- 关联到 已删除 (功能 #115: 集成测试-for EMC)
- #4 - 2017-09-21 06:32 - yinna
- 跟随于 功能 #115: 集成测试-for EMC 已添加
- #5 - 2017-09-21 06:32 - yinna
- 跟随于 已删除 (功能 #115: 集成测试-for EMC)
- #6 - 2017-09-21 06:33 - yinna
- 优先于 功能 #117: 性能及功能测试 已添加
- #7 - 2017-09-21 06:33 - yinna
- 优先于 已删除 (功能 #117: 性能及功能测试)
- #8 - 2017-09-21 06:33 - yinna
- 跟随于 功能 #115: 集成测试-for EMC 已添加
- #9 - 2017-09-21 06:34 - yinna
- 优先于 功能 #117: 性能及功能测试 已添加
- #10 - 2017-11-30 01:55 - yinna
- 主题从 集成调试 变更为 集成测试（性能功能）-for
- #11 - 2017-11-30 01:55 - yinna
- 主题从 集成测试（性能功能）-for 变更为 集成测试（性能功能）-for EMC
- #12 - 2017-11-30 01:56 - yinna
- 优先于 已删除 (功能 #117: 性能及功能测试)

#13 - 2017-11-30 02:00 - yinna

- 主题 从 集成测试（性能功能）-for EMC 变更为 结构改造-for注册-2套

#14 - 2017-11-30 02:02 - yinna

- 跟随于 已删除 (功能 #115: 集成测试-for EMC)

#15 - 2017-11-30 02:02 - yinna

- 计划完成日期 从 2017-12-26 变更为 2017-12-15

- 开始日期 从 2017-12-19 变更为 2017-12-01