

全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划） - 功能 #120

生产工艺文件更新

2017-09-21 03:34 - yinna

状态:	新建	开始日期:	2018-02-10
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-02-28
指派给:	hanchaohui	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:	生产转移	耗时:	0:00 小时
描述			

历史记录

- #1 - 2017-09-21 03:34 - yinna
- 计划完成日期 从 2018-03-04 变更为 2018-03-07
- #2 - 2017-11-30 02:16 - yinna
- 计划完成日期 从 2018-03-07 变更为 2018-03-15
- 开始日期 从 2018-02-21 变更为 2018-03-01
- #3 - 2017-11-30 02:17 - yinna
- 计划完成日期 从 2018-03-15 变更为 2018-03-07
- 开始日期 从 2018-03-01 变更为 2018-02-23
- #4 - 2017-11-30 02:22 - yinna
- 计划完成日期 从 2018-03-07 变更为 2018-02-28
- 开始日期 从 2018-02-23 变更为 2018-02-10
- #5 - 2017-11-30 02:27 - yinna
- 目标版本 从 设计输出 变更为 生产转移
- #6 - 2017-11-30 02:36 - yinna
- 主题 从 生产工艺文件 变更为 生产工艺文件更新