

全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划） - 支持 #128

体系考核

2017-09-21 05:10 - yinna

状态:	新建	开始日期:	2018-03-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-03-30
指派给:	heyarli	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:	注册/生产许可***	耗时:	0:00 小时
描述			
相关的问题:			
跟随于 (7 天) 全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划） - 支持 #127: 注册备案		新建	2018-03-12 2018-03-16
优先于 (4 天) 全自动智能病人转移和康复系统TR-800（项目计划） - 支持 #129: 生产许可		新建	2018-04-04 2018-04-11

历史记录

- #1 - 2017-09-21 06:38 - yinna
- 计划完成日期 从 2018-03-31 变更为 2018-04-04
 - 开始日期 从 2018-03-27 变更为 2018-03-29
 - 跟随于 支持#127: 注册备案 已添加

- #2 - 2017-09-21 06:39 - yinna
- 优先于 支持#129: 生产许可 已添加