

心肺评测系统CPX(项目计划) - 功能 #154

功能 # 153 (新建): CO2传感器

CO2传感器功能测试

2017-09-28 06:28 - yinna

状态:	反馈	开始日期:	2017-09-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-11-30
指派给:	xiaolei	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:	功能样机	耗时:	0:00 小时
描述			
包括成分读取，压力读取等			

历史记录

#1 - 2017-10-10 00:54 - xiaolei

- 跟踪 从 错误 变更为 功能
- 状态 从 新建 变更为 反馈
- % 完成 从 0 变更为 80

待厂家升级程序和集成测试

#2 - 2017-11-21 02:03 - yinna

- 计划完成日期 从 2017-09-30 变更为 2017-11-30