

心肺评测系统CPX(项目计划) - 功能 #156

功能 # 153 (新建): CO2传感器

除湿研究和测试

2017-09-28 06:30 - yinna

状态:	进行中	开始日期:	2017-09-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-11-30
指派给:	xiaolei	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:	功能样机	耗时:	0:00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2017-10-10 00:57 - xiaolei

- 状态 从 新建 变更为 进行中
- % 完成 从 0 变更为 50

拆解研究完成，进入模块气体理论为干燥气体，待测试。寿命待测试。

#2 - 2017-11-21 02:03 - yinna

- 计划完成日期 从 2017-09-30 变更为 2017-11-30