

心肺评测系统CPX(项目计划) - 功能 #157

功能 # 153 (新建): CO2传感器

集成改进-厂家

2017-09-28 06:31 - yinna

状态:	新建	开始日期:	2017-11-09
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-11-30
指派给:	xiaolei	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:	功能样机	耗时:	0:00 小时
描述			
和厂家沟通，厂家改进			

历史记录

#1 - 2017-09-28 06:31 - yinna

- 父任务 被设置为 #153

#2 - 2017-10-19 03:20 - xiaolei

- 计划完成日期 从 2017-10-21 变更为 2017-10-28

#3 - 2017-11-21 02:02 - yinna

- 计划完成日期 从 2017-10-28 变更为 2017-11-30

- 开始日期 从 2017-10-09 变更为 2017-11-09