

心肺评测系统CPX(项目计划) - 功能 #158

O2传感器

2017-09-28 06:33 - yinna

状态:	新建	开始日期:	2017-09-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-12-15
指派给:	xiaolei	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:	功能样机	耗时:	0:00 小时
描述			
子任务:			
功能 # 159: O2传感器电路研究			新建
功能 # 160: O2传感器及电路采购			新建