

成分定标

2017-09-28 06:38 - yinna

状态:	新建	开始日期:	2017-11-13
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-12-29
指派给:	luojiankui	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:	功能样机	耗时:	0:00 小时
描述			
子任务:			
功能 # 162: 气路设计			新建
功能 # 163: 气阻设计			新建
功能 # 164: 标定验证			新建