

心肺评测系统CPX(项目计划) - 功能 #165

环境定标

2017-09-28 06:42 - yinna

状态:	新建	开始日期:	2017-10-09
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-10-13
指派给:	xiaolei	% 完成:	88%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:	功能样机	耗时:	0:00 小时
描述			
子任务:			
功能 # 166: 温湿度传感器一致性测试			已解决
功能 # 167: 温湿度传感器精度测试			进行中
功能 # 168: 温湿度传感器受供电电压影响测试			已解决
功能 # 169: 大气压力采用CO2模块输出			已解决