

心肺评测系统CPX(项目计划) - 功能 #170

无线传输

2017-09-28 06:48 - yinna

状态:	新建	开始日期:	2017-10-09
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-10-28
指派给:	xiaolei	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:	功能样机	耗时:	0:00 小时
描述			
子任务:			
功能 # 171: BLE蓝牙测试			反馈
功能 # 172: 双模蓝牙测试			已关闭