

心肺评测系统CPX(项目计划) - 功能 #172

功能 # 170 (新建): 无线传输

双模蓝牙测试

2017-09-28 06:49 - yinna

状态:	已关闭	开始日期:	2017-10-09
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-10-13
指派给:	xiaolei	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:	功能样机	耗时:	0:00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2017-10-11 03:47 - xiaolei

- 状态 从 新建 变更为 已关闭

- % 完成 从 0 变更为 100

找到高速率BLE，暂时不考虑双模蓝牙了