

心肺评测系统CPX(项目计划) - 功能 #177

功能 # 176 (新建): 分析盒

电路设计/加工/调试

2017-09-28 06:58 - yinna

状态:	新建	开始日期:	2017-10-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-11-17
指派给:	xiaolei	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:	功能样机	耗时:	0:00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2017-09-28 07:02 - yinna

- 计划完成日期 从 2017-10-20 变更为 2017-11-10

#2 - 2017-09-28 07:19 - yinna

- 计划完成日期 从 2017-11-10 变更为 2017-11-17

#3 - 2017-09-28 07:57 - yinna

- 主题 从 电路设计 变更为 电路设计/加工/调试

#4 - 2017-11-14 00:45 - xiaolei

- % 完成 从 0 变更为 50