

心肺评测系统CPX(项目计划) - 功能 #180

功能 #176 (新建): 分析盒

电池选型

2017-09-28 07:05 - yinna

状态:	新建	开始日期:	2017-12-11
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-12-15
指派给:	xiaolei	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:	功能样机	耗时:	0:00 小时
描述			