

心肺评测系统CPX(项目计划) - 功能 #187

功能 # 185 (新建): 标定盒

气路设计

2017-09-28 07:15 - yinna

状态:	新建	开始日期:	2017-10-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-11-17
指派给:	xiaolei	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:	功能样机	耗时:	0:00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2017-11-14 00:48 - xiaolei

- % 完成 从 0 变更为 80

新选型开关阀待验证