

## 心肺评测系统CPX(项目计划) - 功能 #194

功能 # 192 (新建): 心电

### 心电采购/样机

2017-09-28 07:28 - yinna

状态:	新建	开始日期:	2017-10-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-11-03
指派给:	yinna	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:	功能样机	耗时:	0:00 小时
描述			

### 历史记录

#1 - 2017-09-28 07:29 - yinna

- 父任务 被设置为 #192