

心肺评测系统CPX(项目计划) - 功能 #200

软件开发

2017-09-28 07:35 - yinna

状态:	新建	开始日期:	2017-11-06
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-12-30
指派给:	刘磊	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:	功能样机	耗时:	0:00 小时
描述			
子任务:			
功能 # 201: 软件设计			新建
功能 # 202: 肺软件功能开发			新建
功能 # 203: 心电软件集成			新建
功能 # 204: 功率车集成			新建
功能 # 205: 运动血压集成			新建