

心肺评测系统CPX(项目计划) - 功能 #209

ID设计

2017-09-28 08:02 - yinna

状态:	新建	开始日期:	2017-12-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-01-30
指派给:	luojiankui	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:	全功能样机 (按正式生产执行采购)	耗时:	0:00 小时
描述			
子任务:			
功能 # 210: 成分分析盒ID			新建
功能 # 211: 标定盒ID			新建
功能 # 212: 电池盒ID			新建
功能 # 213: 流速检测器或压差器ID			新建
功能 # 214: 台车ID (集成定标筒/气瓶)			新建
功能 # 215: 分析盒支架/挂架ID			新建