

心肺评测系统CPX(项目计划) - 功能 #210

功能 # 209 (新建): ID设计

成分分析盒ID

2017-09-28 08:03 - yinna

状态:	新建	开始日期:	2017-12-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-01-30
指派给:	luojiankui	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:	全功能样机（按正式生产执行采购）	耗时:	0:00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2017-09-28 08:07 - yinna

- 主题 从 成分分析盒ID 设计 变更为 成分分析盒ID

#2 - 2018-01-03 04:18 - yinna

- 计划完成日期 从 2017-12-30 变更为 2018-01-30