

心肺评测系统CPX(项目计划) - 功能 #218

功能 # 216 (新建): 结构设计

标定盒

2017-09-28 08:12 - yinna

状态:	新建	开始日期:	2018-01-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-02-10
指派给:	luojiankui	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:	全功能样机（按正式生产执行采购）	耗时:	0:00 小时
描述			

历史记录

- #1 - 2018-01-03 04:26 - yinna
- 计划完成日期 从 2018-01-12 变更为 2018-02-10
- 开始日期 从 2018-01-01 变更为 2018-01-30