

心肺评测系统CPX(项目计划) - 功能 #223

电路设计/加工-2nd

2017-09-28 08:17 - yinna

状态:	新建	开始日期:	2018-02-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-02-10
指派给:	xiaolei	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:	全功能样机（按正式生产执行采购）	耗时:	0:00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2017-09-28 08:17 - yinna

- 指派给 被设置为 xiaolei
- 目标版本 被设置为 全功能样机（按正式生产执行采购）

#2 - 2017-09-28 08:18 - yinna

- 计划完成日期 被设置为 2018-01-14
- 开始日期 从 2017-09-28 变更为 2018-01-01

#3 - 2018-01-03 04:21 - yinna

- 主题 从 电路设计-2nd 变更为 电路设计/加工-2nd
- 计划完成日期 从 2018-01-14 变更为 2018-02-10
- 开始日期 从 2018-01-01 变更为 2018-02-01