

心肺评测系统CPX(项目计划) - 功能 #225

功能 # 227 (新建): 加工采购

手板件及配件加工

2017-09-28 08:21 - yinna

状态:	新建	开始日期:	2018-03-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-03-20
指派给:	luojiankui	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:	全功能样机（按正式生产执行采购）	耗时:	0:00 小时
描述			
分析盒，标定盒，电池盒，支架			

历史记录

#1 - 2017-09-28 08:38 - yinna

- 父任务 被设置为 #227

#2 - 2018-01-03 04:28 - yinna

- 计划完成日期 从 2018-01-27 变更为 2018-03-20

- 开始日期 从 2018-01-15 变更为 2018-03-01