

心肺评测系统CPX(项目计划) - 功能 #226

功能 # 227 (新建): 加工采购

台车加工/组装

2017-09-28 08:22 - yinna

|       |                  |         |            |
|-------|------------------|---------|------------|
| 状态:   | 新建               | 开始日期:   | 2018-03-01 |
| 优先级:  | 普通               | 计划完成日期: | 2018-03-31 |
| 指派给:  | luojiankui       | % 完成:   | 0%         |
| 类别:   |                  | 预期时间:   | 0:00 小时    |
| 目标版本: | 全功能样机（按正式生产执行采购） | 耗时:     | 0:00 小时    |
| 描述    |                  |         |            |

历史记录

- #1 - 2017-09-28 08:34 - yinna
  - 计划完成日期 从 2018-02-24 变更为 2018-01-29
  - 开始日期 从 2018-01-29 变更为 2018-01-01
- #2 - 2017-09-28 08:38 - yinna
  - 父任务 被设置为 #227
- #3 - 2018-01-03 04:23 - yinna
  - 计划完成日期 从 2018-01-29 变更为 2018-03-31
  - 开始日期 从 2018-01-01 变更为 2018-03-01