

心肺评测系统CPX(项目计划) - 功能 #230

系统集成测试

2017-09-28 08:47 - yinna

状态:	新建	开始日期:	2018-02-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-03-31
指派给:	刘磊	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:	全功能样机（按正式生产执行采购）	耗时:	0:00 小时
描述			