

心肺评测系统CPX(项目计划) - 功能 #232

设计输出

2017-09-28 08:53 - yinna

状态:	新建	开始日期:	2018-05-02
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-05-16
指派给:	xiaolei	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:	设计输出	耗时:	0:00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2017-09-28 08:56 - yinna

- 计划完成日期 从 2018-05-29 变更为 2018-05-16