

心肺评测系统CPX(项目计划) - 功能 #234

工装准备

2017-09-28 08:58 - yinna

状态:	新建	开始日期:	2018-05-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-05-28
指派给:	xiaolei	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:	生产转移	耗时:	0:00 小时
描述			

历史记录

- #1 - 2017-09-28 08:58 - yinna
- 计划完成日期 从 2017-05-28 变更为 2018-05-28
- 开始日期 从 2017-05-15 变更为 2018-05-15