

# 心肺评测系统CPX(项目计划) - 支持 #235

## 小批生产

2017-09-28 09:01 - yinna

状态:	新建	开始日期:	2018-06-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-06-30
指派给:	xiaolei	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:	生产转移	耗时:	0:00 小时
描述			

### 历史记录

#1 - 2017-09-28 09:03 - yinna

- 开始日期 从 2017-06-18 变更为 2018-06-18