

智能动态减重康复训练系统DWS-1000（项目计划） - 功能 #246

减速器选型/采购/测试-降噪

2017-09-28 09:33 - yinna

状态:	新建	开始日期:	2017-09-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-10-28
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:	原型样机	耗时:	0:00 小时
描述			