

智能动态减重康复训练系统DWS-1000（项目计划） - 功能 #254

电路设计/加工/调试

2017-09-28 09:44 - yinna

状态:	新建	开始日期:	2018-01-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-01-30
指派给:	lvweidi	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:	全功能样机（按照正式生产订单执行采购）	耗时:	0:00 小时
描述			