

智能动态减重康复训练系统DWS-1000（项目计划）- 功能 #257

系统验证

2017-09-28 09:49 - yinna

状态:	新建	开始日期:	2018-02-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-03-31
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:	设计验证	耗时:	0:00 小时
描述			