

智能动态减重康复训练系统DWS-1000（项目计划） - 功能 #259

设计输出

2017-09-28 09:52 - yinna

状态:	新建	开始日期:	2018-03-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-03-30
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:	设计输出	耗时:	0:00 小时
描述			

历史记录

- #1 - 2017-09-28 09:54 - yinna
- 计划完成日期 从 2018-05-30 变更为 2018-03-30
- 开始日期 从 2018-05-01 变更为 2018-03-01