

病人转移和康复系统TR-600 - 支持 #267

支持 # 70 (新建): 体系准备

生产库房区域布置

2017-10-17 01:02 - heyarli

状态:	新建	开始日期:	2017-10-23
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-11-24
指派给:	heyarli	% 完成:	100%
类别:	体系	预期时间:	16:00 小时
目标版本:	体系注册	耗时:	0:00 小时
描述			
1) 设备标牌			
2) 物料入货架摆放			

历史记录

#1 - 2017-10-17 01:04 - heyarli

- 父任务 被设置为 #70

#2 - 2017-10-24 00:48 - heyarli

- % 完成 从 0 变更为 30

- 1) 物料入设备摆放，还缺物料卡信息；
2) 测试设备已放置完备并粘贴内部编号；
3) 剩余工作需要做到物料帐卡物统一；

#3 - 2017-10-31 00:44 - heyarli

- % 完成 从 30 变更为 50

1) 和2) 项已完成，第3) 项帐卡物统一信息未完成

#4 - 2017-11-21 01:05 - yinna

- % 完成 从 50 变更为 90

#5 - 2017-11-21 01:28 - yinna

- 计划完成日期 从 2017-10-25 变更为 2017-11-24

#6 - 2017-11-28 02:50 - yinna

- % 完成 从 90 变更为 100